

# Baukalender 2020

# Januar

**Legende:**

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb  
VS Vollsperrung  
NA Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jan.	2. Jan.	3. Jan.	4. Jan.	5. Jan.	6. Jan.	7. Jan.	8. Jan.	9. Jan.	10. Jan.	11. Jan.	12. Jan.	13. Jan.	14. Jan.	15. Jan.	16. Jan.	17. Jan.	18. Jan.	19. Jan.	20. Jan.	21. Jan.	22. Jan.	23. Jan.	24. Jan.	25. Jan.	26. Jan.	27. Jan.	28. Jan.	29. Jan.	30. Jan.	31. Jan.	Folge- monat
	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	
KW	1					2						3					4					5					KW					
1																																1
2																																2
3																																3
4																																4
5																																5
6																																6

## Veranstaltungen

Ferien																																Ferien
7	Neujahr				Heilige Drei Könige																										7	
8																															8	

# Baukalender 2020

# Februar

Legende:

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Feb.	2. Feb.	3. Feb.	4. Feb.	5. Feb.	6. Feb.	7. Feb.	8. Feb.	9. Feb.	10. Feb.	11. Feb.	12. Feb.	13. Feb.	14. Feb.	15. Feb.	16. Feb.	17. Feb.	18. Feb.	19. Feb.	20. Feb.	21. Feb.	22. Feb.	23. Feb.	24. Feb.	25. Feb.	26. Feb.	27. Feb.	28. Feb.	29. Feb.	Folge- monat	
Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	kw		

### Veranstaltungen

Ferien	1. Feb.	2. Feb.	3. Feb.	4. Feb.	5. Feb.	6. Feb.	7. Feb.	8. Feb.	9. Feb.	10. Feb.	11. Feb.	12. Feb.	13. Feb.	14. Feb.	15. Feb.	16. Feb.	17. Feb.	18. Feb.	19. Feb.	20. Feb.	21. Feb.	22. Feb.	23. Feb.	24. Feb.	25. Feb.	26. Feb.	27. Feb.	28. Feb.	29. Feb.	Ferien	

# Baukalender 2020

# März

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb  
VS Vollsperrung  
NA Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Mrz.	2. Mrz.	3. Mrz.	4. Mrz.	5. Mrz.	6. Mrz.	7. Mrz.	8. Mrz.	9. Mrz.	10. Mrz.	11. Mrz.	12. Mrz.	13. Mrz.	14. Mrz.	15. Mrz.	16. Mrz.	17. Mrz.	18. Mrz.	19. Mrz.	20. Mrz.	21. Mrz.	22. Mrz.	23. Mrz.	24. Mrz.	25. Mrz.	26. Mrz.	27. Mrz.	28. Mrz.	29. Mrz.	30. Mrz.	31. Mrz.	Folge- monat				
	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di					
KW	9	10							11							12							13										KW			
1																																	1			
2																																		2		
3																																			3	
4																																			4	
5																																				
6																																				6

## Veranstaltungen

Ferien																																			Ferien		
7																																				7	
8																																					8

# Baukalender 2020

# April

### Legende:

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb  
VS Vollsperrung  
NA Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Apr.	2. Apr.	3. Apr.	4. Apr.	5. Apr.	6. Apr.	7. Apr.	8. Apr.	9. Apr.	10. Apr.	11. Apr.	12. Apr.	13. Apr.	14. Apr.	15. Apr.	16. Apr.	17. Apr.	18. Apr.	19. Apr.	20. Apr.	21. Apr.	22. Apr.	23. Apr.	24. Apr.	25. Apr.	26. Apr.	27. Apr.	28. Apr.	29. Apr.	30. Apr.	Folge- monat
	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	
kW	14					15					16					17					18					kW					
1	9412 Ubstadt (ausschl.) - Odenheim: Weichenschwellensätze, Schwellenwechsel, Bodenverbesserung, BÜ-Arbeiten 04.04 ab 4.00 Uhr VS VS VS VS VS VS VS VS VS bis 13.04. um 6.00 Uhr																														1
2	Bf Neckarsulm: Sperrung Gl. 40+50 08.04. ab 22.30 Uhr NA NA bis 10.04 um 4.30 Uhr																														2
3	4201 Grötzingen Gl.1+2: Vollinspektion OL in natürlichen Zugpausen BuB BuB BuB BuB																														3
4	4240 Forbach - Raumünzach: Brückenarbeiten + Kabelkanal 04.04. ab 1.00 Uhr VS VS VS VS VS VS VS VS VS bis 20.04. um 05.00 Uhr																														4
5	4851 Langschwellenwechsel W1 + W2 Bf Calmbach 24.04. ab 20.30 Uhr VS VS VS bis 27.04. um 4.50 Uhr																														5
6																															6

### Veranstaltungen

Ferien																															Ferien		
7																																	7
8																																	8

# Baukalender 2020

# Mai

### Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Mai.	2. Mai.	3. Mai.	4. Mai.	5. Mai.	6. Mai.	7. Mai.	8. Mai.	9. Mai.	10. Mai.	11. Mai.	12. Mai.	13. Mai.	14. Mai.	15. Mai.	16. Mai.	17. Mai.	18. Mai.	19. Mai.	20. Mai.	21. Mai.	22. Mai.	23. Mai.	24. Mai.	25. Mai.	26. Mai.	27. Mai.	28. Mai.	29. Mai.	30. Mai.	31. Mai.	Folge- monat		
KW	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	KW		
18				19							20							21														22		
1																																	1	
2																																		2
3																																		3
4																																		4
5																																		5
6																																		6

### Veranstaltungen

Ferien																																	Ferien		
7	Tag der Arbeit																																	7	
8																																			8

# Baukalender 2020

# Juni

### Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jun.	2. Jun.	3. Jun.	4. Jun.	5. Jun.	6. Jun.	7. Jun.	8. Jun.	9. Jun.	10. Jun.	11. Jun.	12. Jun.	13. Jun.	14. Jun.	15. Jun.	16. Jun.	17. Jun.	18. Jun.	19. Jun.	20. Jun.	21. Jun.	22. Jun.	23. Jun.	24. Jun.	25. Jun.	26. Jun.	27. Jun.	28. Jun.	29. Jun.	30. Jun.	Folge- monat		
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di			
KW	23							24							25							26							27		KW		
1																																4201 Zaisenhausen (ausschl.) - Eppingen West: Vollinspektion OL 22.06. ab 1.10 Uhr; NA bis 22.06. um 4.50 Uhr	1
2																																4201 Eppingen Bf: Vollinspektion OL 22.06. ab 23.30 Uhr BuB   BuB   BuB   BuB bis 26.06. um 4.00 Uhr	2
3																																4950 Eppingen (ausschl.) - Schwaigern (ausschl.): Vollinspektion OL 28.06. ab 20.00 Uhr NA   NA   NA	3
4																																4950 Eppingen - Gemmingen: Schienenstopfen, Schleif- und Fräsarbeiten 28.06. ab 20.00 Uhr NA   NA   NA	4
5																																	5
6																																	6

### Veranstaltungen

Ferien	1. Jun.	2. Jun.	3. Jun.	4. Jun.	5. Jun.	6. Jun.	7. Jun.	8. Jun.	9. Jun.	10. Jun.	11. Jun.	12. Jun.	13. Jun.	14. Jun.	15. Jun.	16. Jun.	17. Jun.	18. Jun.	19. Jun.	20. Jun.	21. Jun.	22. Jun.	23. Jun.	24. Jun.	25. Jun.	26. Jun.	27. Jun.	28. Jun.	29. Jun.	30. Jun.	Ferien		
	Pfingstmontag																															Fronleichnam	

# Baukalender 2020

# Juli

**Legende:**

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb  
VS Vollsperrung  
NA Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jul.	2. Jul.	3. Jul.	4. Jul.	5. Jul.	6. Jul.	7. Jul.	8. Jul.	9. Jul.	10. Jul.	11. Jul.	12. Jul.	13. Jul.	14. Jul.	15. Jul.	16. Jul.	17. Jul.	18. Jul.	19. Jul.	20. Jul.	21. Jul.	22. Jul.	23. Jul.	24. Jul.	25. Jul.	26. Jul.	27. Jul.	28. Jul.	29. Jul.	30. Jul.	31. Jul.	Folge- monat				
KW	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	KW				
27						28							29								30								31							
1																																		1		
2																																		2		
3	4950 Eppingen (ausschl.) - Schwaigern (ausschl.): Vollinspektion OL NA NA bis 03.07. um 4.30 Uhr																														3					
4	4950 Eppingen - Gemmingen: Schleif- und Fräsarbeiten NA NA bis 03.07. um 4.30 Uhr																														4					
5													4851 Brötzingen (ausschl.) - Bad Wildbad: Allgemeine IH 12.07. ab 20.30 Uhr NA NA NA NA NA bis 17.07. um 5.00 Uhr																			4				
6													9420 Bf Ettlingen: Gleis 71 zwischen Ls 3L61Y und Prellbock Algbaubad 20.07. ab 07:00 Uhr VS VS VS bis 22.07. 15.00 Uhr																							6

## Veranstaltungen

Ferien																																		Ferien
7																																		7
8																																		8

# Baukalender 2020

# August

**Legende:**

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb  
VS Vollsperrung  
NA Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Aug.	2. Aug.	3. Aug.	4. Aug.	5. Aug.	6. Aug.	7. Aug.	8. Aug.	9. Aug.	10. Aug.	11. Aug.	12. Aug.	13. Aug.	14. Aug.	15. Aug.	16. Aug.	17. Aug.	18. Aug.	19. Aug.	20. Aug.	21. Aug.	22. Aug.	23. Aug.	24. Aug.	25. Aug.	26. Aug.	27. Aug.	28. Aug.	29. Aug.	30. Aug.	31. Aug.	Folge- monat
	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	
KW	31		32							33							34														36	KW
1	9420 Busenbach - Bad Herrenalb: Gleissanierung Fischweiher - Marxzell; Weichnerneuerung Bad Herrenalb, Marxzell, Busenbach; u.a. Streckenarbeiten																														1	
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	
2	9420 Busenbach - Bad Herrenalb: Betonmaste abschnittsweise ersetzen																														2	
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	
3	Bf. Busenbach: Weiche 4W05 (Umfahrung in Ri. Ittersbach über Gleis 2)																														3	
4	9420 Bf. Bad Herrenalb: Wasserleitung (optional)																														4	
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	
5	9429 Karlsruhe - Linkenheim-Friedrichstraße: Baumaßnahmen der VBK an der Yorkstraße																														5	
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	
6																																

## Veranstaltungen

Ferien	1. Aug.	2. Aug.	3. Aug.	4. Aug.	5. Aug.	6. Aug.	7. Aug.	8. Aug.	9. Aug.	10. Aug.	11. Aug.	12. Aug.	13. Aug.	14. Aug.	15. Aug.	16. Aug.	17. Aug.	18. Aug.	19. Aug.	20. Aug.	21. Aug.	22. Aug.	23. Aug.	24. Aug.	25. Aug.	26. Aug.	27. Aug.	28. Aug.	29. Aug.	30. Aug.	31. Aug.	Ferien
7																																
8																																



# Baukalender 2020

# September

**Legende:**

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb  
VS Vollsperrung  
NA Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Sep.	2. Sep.	3. Sep.	4. Sep.	5. Sep.	6. Sep.	7. Sep.	8. Sep.	9. Sep.	10. Sep.	11. Sep.	12. Sep.	13. Sep.	14. Sep.	15. Sep.	16. Sep.	17. Sep.	18. Sep.	19. Sep.	20. Sep.	21. Sep.	22. Sep.	23. Sep.	24. Sep.	25. Sep.	26. Sep.	27. Sep.	28. Sep.	29. Sep.	30. Sep.	Folge- monat																			
	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi																				
KW	36						37						38						39						40				KW																					
1																																1																		
																			Karlsruhe Albtalbahnhof: Umbau Systemwechselstelle 21.09. ab 23.20 Uhr <b>NA</b> <b>NA</b> bis 24.09. um 3.50 Uhr																															
2																																2																		
3																																3																		
																			4950 Schwaigern (ausschl.) - Heilbronn (ausschl.): Vollinspektion OL 21.09. ab 1.40 Uhr <b>NA</b> <b>NA</b> <b>NA</b> bis 25.09. um 4.40 Uhr																															
4																																4																		
5	9429 Karlsruhe - Linkenheim-Friedrichstraße: Baumaßnahmen der VBK an der Yorkstraße <b>VS</b> <b>VS</b> <b>VS</b> <b>VS</b> <b>VS</b> <b>VS</b> <b>VS</b> <b>VS</b> <b>VS</b> <b>VS</b> <b>VS</b> <b>VS</b> <b>VS</b> <b>VS</b> <b>VS</b> <b>VS</b> <b>VS</b> <b>VS</b> <b>VS</b> bis 13.09. um 1.15 Uhr																																																	5
6																																	6																	

## Veranstaltungen

Ferien	1. Sep.	2. Sep.	3. Sep.	4. Sep.	5. Sep.	6. Sep.	7. Sep.	8. Sep.	9. Sep.	10. Sep.	11. Sep.	12. Sep.	13. Sep.	14. Sep.	15. Sep.	16. Sep.	17. Sep.	18. Sep.	19. Sep.	20. Sep.	21. Sep.	22. Sep.	23. Sep.	24. Sep.	25. Sep.	26. Sep.	27. Sep.	28. Sep.	29. Sep.	30. Sep.	Ferien	
7																																7
8																																8



# Baukalender 2020

# November

**Legende:**

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Nov.	2. Nov.	3. Nov.	4. Nov.	5. Nov.	6. Nov.	7. Nov.	8. Nov.	9. Nov.	10. Nov.	11. Nov.	12. Nov.	13. Nov.	14. Nov.	15. Nov.	16. Nov.	17. Nov.	18. Nov.	19. Nov.	20. Nov.	21. Nov.	22. Nov.	23. Nov.	24. Nov.	25. Nov.	26. Nov.	27. Nov.	28. Nov.	29. Nov.	30. Nov.	Folge- monat		
	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo			
KW	44	45							46							47							48							49	KW		
1	VS	bis 02.11. um 4.30 Uhr																													1		
2	VS	bis 02.11. um 4.30 Uhr																													2		
3	VS	bis 02.11. um 4.15 Uhr																													3		
4	VS	bis 02.11. um 4.15 Uhr																													4		
5	9422 Ettlingen West - Ettlingen Stadt: Weichen- und Gleiserneuerung																																5
6	VS	bis 02.11. um 4.20 Uhr																													6		

## Veranstaltungen

Ferien																															Ferien
7	Alle	heiligen																												7	
8																															8

# Baukalender 2020

# Dezember

Legende:

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb  
VS Vollsperrung  
NA Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Dez.	2. Dez.	3. Dez.	4. Dez.	5. Dez.	6. Dez.	7. Dez.	8. Dez.	9. Dez.	10. Dez.	11. Dez.	12. Dez.	13. Dez.	14. Dez.	15. Dez.	16. Dez.	17. Dez.	18. Dez.	19. Dez.	20. Dez.	21. Dez.	22. Dez.	23. Dez.	24. Dez.	25. Dez.	26. Dez.	27. Dez.	28. Dez.	29. Dez.	30. Dez.	31. Dez.	Folge- monat																																	
KW	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	KW																																	
49							50							51																		52																53																	
1	4950 Eppingen (ausschl.) - Schwaigern (ausschl.): Schienenfräsarbeiten																														1																																		
	06.12. ab 20.00 Uhr NA; NA NA NA NA bis 11.12. um 4.30 Uhr																																																																
2																																		2																															
3																																			3																														
4																																			4																														
5																																			5																														
6																																			6																														
7																																			7																														
8																																			8																														
9																																			9																														
10																																			10																														

## Veranstaltungen

Ferien																																			Ferien		
7																																				7	
8																																					8