

Baukalender 2021

Januar

Legende:

fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jan.	2. Jan.	3. Jan.	4. Jan.	5. Jan.	6. Jan.	7. Jan.	8. Jan.	9. Jan.	10. Jan.	11. Jan.	12. Jan.	13. Jan.	14. Jan.	15. Jan.	16. Jan.	17. Jan.	18. Jan.	19. Jan.	20. Jan.	21. Jan.	22. Jan.	23. Jan.	24. Jan.	25. Jan.	26. Jan.	27. Jan.	28. Jan.	29. Jan.	30. Jan.	31. Jan.	Folge- monat	
	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So		
KW 53				1							2							3														KW 4	
1																																1	
2																																	2
3																																	3
4																																	4
5																																	5
6																																	6

Veranstaltungen

Ferien																																Ferien	
7	Neujahr					Heilige Drei Könige																										7	
8																																	8

Baukalender 2021

Februar

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrie
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Feb.	2. Feb.	3. Feb.	4. Feb.	5. Feb.	6. Feb.	7. Feb.	8. Feb.	9. Feb.	10. Feb.	11. Feb.	12. Feb.	13. Feb.	14. Feb.	15. Feb.	16. Feb.	17. Feb.	18. Feb.	19. Feb.	20. Feb.	21. Feb.	22. Feb.	23. Feb.	24. Feb.	25. Feb.	26. Feb.	27. Feb.	28. Feb.	Folge- monat
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
KW	5						6						7						8						KW				
1	4240 Rastatt (ausschl.) - Bf Bischweier (ausschl.): Vollinspektion OL 07.02. ab 22.40 Uhr NA bis 09.02. um 04.30 Uhr																												1
2	4240 Bf Bischweier - Bf Gernsbach (ausschl.): Vollinspektion OL 09.02. ab 22.40 Uhr NA NA NA bis 12.02. um 04.30 Uhr																												2
3	4240 Bf Bischweier: Vollinspektion OL 01.02. ab 22.40 Uhr NA NA NA bis 05.02. um 04.30 Uhr																												3
4	4240 Bf Gaggenau (ausschl.) - Bf Weisenbach (einschl.): Vollinspektion OL 21.02. ab 22.30 Uhr NA NA NA NA bis 26.02. um 04.30 Uhr																												4
5																													5
6																													6

Veranstaltungen

Ferien																														Ferien
7	Rosenmontag																												7	
8																													8	



Bewegt alle.

Baukalender 2021

März

fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb
VS Vollsperrung
NA Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Mrz.	2. Mrz.	3. Mrz.	4. Mrz.	5. Mrz.	6. Mrz.	7. Mrz.	8. Mrz.	9. Mrz.	10. Mrz.	11. Mrz.	12. Mrz.	13. Mrz.	14. Mrz.	15. Mrz.	16. Mrz.	17. Mrz.	18. Mrz.	19. Mrz.	20. Mrz.	21. Mrz.	22. Mrz.	23. Mrz.	24. Mrz.	25. Mrz.	26. Mrz.	27. Mrz.	28. Mrz.	29. Mrz.	30. Mrz.	31. Mrz.	Folge- monat		
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	KW			
1																																	1	
4240 Langenbrand (ausschl.) - Raumünzach (ausschl.): Vollinspektion OL 08.03. ab 22.30 Uhr NA NA bis 10.03. um 04.30 Uhr																																		
2																																		2
4240 Forbach (ausschl.) - Schönünzach (ausschl.): Vollinspektion OL 10.03. ab 22.30 Uhr NA NA bis 12.03. um 04.30 Uhr																																		
3																																		3
4240 Raumünzach (ausschl.) - Baiersbronn (ausschl.): Vollinspektion OL 15.03. ab 22.30 Uhr NA NA NA NA bis 19.03. um 04.00 Uhr																																		
4																																		4
4240 Schönünzach (ausschl.) - Baiersbronn (ausschl.): Vollinspektion OL 22.03. ab 22.30 Uhr NA NA NA NA bis 26.03. um 04.00 Uhr																																		
5																																		
4240 Bf Weisenbach (ausschl.) - Bf Forbach (ausschl.): Vollinsp. OL 01.03. ab 22.30 Uhr NA NA NA bis 05.03. um 04.20 Uhr																																		
4240 Bf Schönünzach (ausschl.) - Bf Freudenstadt Stadt (ausschl.): Vollinspektion OL 28.03. ab 22.30 Uhr NA bis 31.03. um 04.30 Uhr																																		
6																																		6
4201 Grötzingen (ausschl.) - Bretten (ausschl.): DUA DUS 501 08.03. ab 20.20 Uhr NA bis 09.03. um 04.20 Uhr																																		
4240 Baiersbronn (ausschl.) - Freudenstadt Stadt: Vollinspektion OL 31.03. ab 22.30 Uhr																																		

Veranstaltungen

Ferien																																Ferien																								
7																									Beginn Sommerzeit																															7
8																																8																								

Baukalender 2021

April

Legende:

fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb
VS Vollsperrung
NA Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Apr.							2. Apr.							3. Apr.							4. Apr.							5. Apr.							6. Apr.							7. Apr.							8. Apr.							9. Apr.							10. Apr.							11. Apr.							12. Apr.							13. Apr.							14. Apr.							15. Apr.							16. Apr.							17. Apr.							18. Apr.							19. Apr.							20. Apr.							21. Apr.							22. Apr.							23. Apr.							24. Apr.							25. Apr.							26. Apr.							27. Apr.							28. Apr.							29. Apr.							30. Apr.							Folge- monat
	KW	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	KW																																																																																																																																																																					
1	9413 Ubstadt Ort (ausschl.) - Menzingen: Weichenschwellensätze Bf Gochsheim, Schwellenwechsel Gochsheim - Menzingen, Schienenfräsen																																										1																																																																																																																																																																								
2	9413 Ubstadt - Menzingen: Vollinspektion OL																																										2																																																																																																																																																																								
3																																											3																																																																																																																																																																								
4																																											4																																																																																																																																																																								
5																																											5																																																																																																																																																																								
6	4240 Baiersbronn (ausschl.) - Freudenstadt Stadt: Vollinspektion OL																																										6																																																																																																																																																																								

Veranstaltungen

Ferien																																											Ferien
7	Karfreitag Ostermontag																																										7
8																																											8


Legende:



fester Termin

vorläufiger Termin

verschoben



Bau unter Betrieb

Vollsperrung

Nacharbeit

Baukalender 2021

Mai

Beginn s. Vormonat	1. Mai.	2. Mai.	3. Mai.	4. Mai.	5. Mai.	6. Mai.	7. Mai.	8. Mai.	9. Mai.	10. Mai.	11. Mai.	12. Mai.	13. Mai.	14. Mai.	15. Mai.	16. Mai.	17. Mai.	18. Mai.	19. Mai.	20. Mai.	21. Mai.	22. Mai.	23. Mai.	24. Mai.	25. Mai.	26. Mai.	27. Mai.	28. Mai.	29. Mai.	30. Mai.	31. Mai.	Folge- monat					
	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo						
KW	17		18							19							20							21							22	KW					
1																																	1				
2																																			2		
3																																			3		
4																																					
5																																					
6																																					
Veranstaltungen																																					
Ferien																																			Ferien		
7	Tag der Arbeit																																			7	
8																																					

Baukalender 2021

Juni

Legende:

fester Termin
 vorläufiger Termin
verschoben

BuB Bau unter Betrieb
VS Vollsperrung
NA Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jun.	2. Jun.	3. Jun.	4. Jun.	5. Jun.	6. Jun.	7. Jun.	8. Jun.	9. Jun.	10. Jun.	11. Jun.	12. Jun.	13. Jun.	14. Jun.	15. Jun.	16. Jun.	17. Jun.	18. Jun.	19. Jun.	20. Jun.	21. Jun.	22. Jun.	23. Jun.	24. Jun.	25. Jun.	26. Jun.	27. Jun.	28. Jun.	29. Jun.	30. Jun.	Folge- monat		
KW		Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	KW	
	22						23					24					25					26											
1	9420 Battstraße (ausschl.) - Ettlingen Stadt: Umbau Wasenbrücke, Schienenwechsel Battstraße - Neuwiesenreben + Ettl. Wasen – Abzw. Erbprinz																															1	
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	bis 07.06. um 4.00 Uhr																										
2	VS	VS	VS	VS	VS	VS	bis 07.06. um 4.00 Uhr																					2					
3	VS	VS	VS	VS	VS	VS	bis 07.06. um 4.00 Uhr																					3					
4	4851 Brötzingen Mitte - Bad Wildbad: Austausch Kreuzung 41K01 Brötzingen+Softwareanpassung, BÜ- und Gleissanierung Höfen																															4	
	11.06. ab 22.00 Uhr		VS	VS	bis 14.06. um 5.00 Uhr					VS	VS	VS	bis 21.06. um 5.00 Uhr																				
5	4850 Pforzheim (ausschl.) - Weißenstein (ausschl.): Austausch Kreuzung 41K01 Brötzingen+Softwareanpassung																															5	
	18.06. ab 22.00 Uhr		VS	VS	bis 21.06. um 5.00 Uhr																												
6	4851 Brötzingen (ausschl.) - Bad Wildbad: Vollinspektion OL																															6	
	11.06. ab 22.00 Uhr		VS	VS	bis 14.06. um 5.00 Uhr					VS	VS	VS	bis 21.06. um 5.00 Uhr																				
7	4201 Bf Bauerbach (Gl. 1): Einbau Schotterhalterungen																															7	
	21.06. ab 9.15 Uhr		BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB																
8	Bf Rastatt: Umbau Bstg. 4, Sperrung Gl.5 + Gl.6, Züge ins Murgtal werden gebrochen/fallen aus/Umleitung Gütergleise in Rastatt ohne Bedienung																															8	
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS

Veranstaltungen

Ferien																																Ferien
7	Fronleichnam																															7
8																																8

Baukalender 2021

Juli

Legende:

fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jul.	2. Jul.	3. Jul.	4. Jul.	5. Jul.	6. Jul.	7. Jul.	8. Jul.	9. Jul.	10. Jul.	11. Jul.	12. Jul.	13. Jul.	14. Jul.	15. Jul.	16. Jul.	17. Jul.	18. Jul.	19. Jul.	20. Jul.	21. Jul.	22. Jul.	23. Jul.	24. Jul.	25. Jul.	26. Jul.	27. Jul.	28. Jul.	29. Jul.	30. Jul.	31. Jul.	Folge- monat	
Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	KW		
KW 26				KW 27				KW 28				KW 29				KW 30				KW													
1	201 Gölshausen Industrie (ausschl.) - Zaisenhausen (einschl.): Neutrassierung Bf Bauerbach + Neubau Bstg., Gleiserneuerung Bf Zaisenhausen + Neubau Bstg.																												1				
	30.07. ab 3.00 Uhr VS VS																																
2	4201 Bretten (ausschl.) - Gölshausen (ausschl.): Barrierefreier Ausbau Hp Bretten-Schulzentrum, Sanierungsarbeiten im Tunnel Bretten																												2				
	30.07. ab 3.00 Uhr VS VS																																
3	4950 Eppingen - Heilbronn: SEV wg. Weichenumbau Heilbronn Pbf																																
	23.07. ab 22.00 Uhr VS VS VS VS VS VS bis 30.07. um 6.00 Uhr																																
4																													4				
5	4201 Bf Bauerbach (Gl. 1): Einbau Schotterhalterungen																																
	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB		
	bis 30.07. um 17.00 Uhr																																
6	Bf Rastatt: Umbau Bstg. 3, Sperrung Gl.5, Richtungsbetrieb Rastatt - Karlsruhe über Durmersheim, Totalausfall Karlsruhe - Rastatt über Durmersheim																												6				
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	

Veranstaltungen

Ferien	1. Jul.	2. Jul.	3. Jul.	4. Jul.	5. Jul.	6. Jul.	7. Jul.	8. Jul.	9. Jul.	10. Jul.	11. Jul.	12. Jul.	13. Jul.	14. Jul.	15. Jul.	16. Jul.	17. Jul.	18. Jul.	19. Jul.	20. Jul.	21. Jul.	22. Jul.	23. Jul.	24. Jul.	25. Jul.	26. Jul.	27. Jul.	28. Jul.	29. Jul.	30. Jul.	31. Jul.	Ferien		
7																																		
8																																		

Baukalender 2021

August

Legende:

fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Aug.	2. Aug.	3. Aug.	4. Aug.	5. Aug.	6. Aug.	7. Aug.	8. Aug.	9. Aug.	10. Aug.	11. Aug.	12. Aug.	13. Aug.	14. Aug.	15. Aug.	16. Aug.	17. Aug.	18. Aug.	19. Aug.	20. Aug.	21. Aug.	22. Aug.	23. Aug.	24. Aug.	25. Aug.	26. Aug.	27. Aug.	28. Aug.	29. Aug.	30. Aug.	31. Aug.	Folge- monat
KW	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	KW
1	4201 Gölshausen Industrie (ausschl.) - Zaisenhausen (einschl.): Neutrassierung Bf Bauerbach + Neubau Bstg., Gleiserneuerung Bf Zaisenhausen + Neubau Bstg.																															
2	4201 Bretten (ausschl.) - Gölshausen (ausschl.): Barrierefreier Ausbau Hp Bretten-Schulzentrum, Sanierungsarbeiten im Tunnel Bretten																															2
3	Bf KA Rheinbrücke: Umbau Kreuzung I 05.08. ab 22.00 Uhr VS VS VS bis 09.08. um 6.00 Uhr																															3
4																																4
5																																5
6	Bf Rastatt: Umbau Bstg. 3, Sperrung Gl.5, Richtungsbetrieb Rastatt - Karlsruhe über Durmersheim, Totalausfall Karlsruhe - Rastatt über Durmersheim																															6

Veranstaltungen

Ferien																																Ferien
7																																7
8																																8

Legende:

fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Baukalender 2021

Oktober

Beginn s. Vormonat	1. Okt.	2. Okt.	3. Okt.	4. Okt.	5. Okt.	6. Okt.	7. Okt.	8. Okt.	9. Okt.	10. Okt.	11. Okt.	12. Okt.	13. Okt.	14. Okt.	15. Okt.	16. Okt.	17. Okt.	18. Okt.	19. Okt.	20. Okt.	21. Okt.	22. Okt.	23. Okt.	24. Okt.	25. Okt.	26. Okt.	27. Okt.	28. Okt.	29. Okt.	30. Okt.	31. Okt.	Folge- monat
KW	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	KW
39																																40
1	9420 Battstraße (ausschl.) - Ettlingen Stadt: Umbau Wasenbrücke, Schienenwechsel Battstraße - Neuwiesenreben + Ettl. Wasen – Abzw. Erbprinz																												1	BuB: I		
	22.10. ab 22.00 Uhr BuB BuB BuB BuB BuB BuB BuB BuB VS VS																															
01.10.	9420 Ettlingen Stadt: Weichentausch 3W51, 3W52, 3W53, 3W54, 3W55, 3W56 (Weichen vor Abstellhalle Schöllbronner Str.)																												2			
	ab 22.00 Uhr VS bis 25.10. um 4.40 Uhr VS VS																															
3	9420 Battstraße (ausschl.) - Ettlingen Stadt: BÜ Rastatter Straße																												3			
	22.10. ab 22.00 Uhr BuB BuB BuB BuB BuB BuB BuB BuB VS VS																															
4																													4			
5	4201 Bf'e Zaisenhausen+Bauerbach: Bau der Bahnsteige; Verkehrshalt RBBC nur am Gl.1 möglich (80m); Verkehrshalt RZA Gl.1 (80m) + Gl.2 (40m)																												5			
	BuB BuB																															
6	Bf Rastatt: Umbau Bstg. 3, Sperrung Gl.4, Richtungsbetrieb Rastatt - Karlsruhe über Durmersheim, Totalausfall Karlsruhe - Rastatt über Durmersheim																												6			
	VS VS																															

Veranstaltungen

Ferien	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Ferien		
7			Tag der Deutschen Einheit																															
8																																		

Baukalender 2021

November

Legende:

fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Nov.	2. Nov.	3. Nov.	4. Nov.	5. Nov.	6. Nov.	7. Nov.	8. Nov.	9. Nov.	10. Nov.	11. Nov.	12. Nov.	13. Nov.	14. Nov.	15. Nov.	16. Nov.	17. Nov.	18. Nov.	19. Nov.	20. Nov.	21. Nov.	22. Nov.	23. Nov.	24. Nov.	25. Nov.	26. Nov.	27. Nov.	28. Nov.	29. Nov.	30. Nov.	Folge- monat			
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di				
KW	44							45							46							47							48		KW			
1	9420 Battstraße (ausschl.) - Ettlingen Stadt: Umbau Wasenbrücke, Schienenwechsel Battstraße - Neuwiesenreben + Ettl. Wasen – Abzw. Erbprinz																												1	VS: G				
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	bis 08.11. um 4.00 Uhr																										
2	9420 Battstraße (ausschl.) - Ettlingen Stadt: Vollinspektion OL																												2					
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	bis 08.11. um 4.00 Uhr																										
3	9420 Battstraße (ausschl.) - Ettlingen Stadt: BÜ Rastatter Straße																												3					
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	bis 08.11. um 4.00 Uhr																										
4	9420 Albtalbahnhof - Ettlingen Stadt: Weichentausch Battstraße (2W01+2W02)																												4					
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	bis 08.11. um 4.00 Uhr																										
5	4201 Bf'e Zaisenhausen+Bauerbach: Bau der Bahnsteige; Verkehrshalt RBBC nur am Gl.1 möglich (80m); Verkehrshalt RZA Gl.1 (80m) + Gl.2 (40m)																												5					
	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	bis 08.11. um 4.00 Uhr																										
6	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS																											

Veranstaltungen

Ferien																															Ferien
7	Allerheiligen																												7		
8																															

Baukalender 2021

Dezember

Legende:

fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Dez.	2. Dez.	3. Dez.	4. Dez.	5. Dez.	6. Dez.	7. Dez.	8. Dez.	9. Dez.	10. Dez.	11. Dez.	12. Dez.	13. Dez.	14. Dez.	15. Dez.	16. Dez.	17. Dez.	18. Dez.	19. Dez.	20. Dez.	21. Dez.	22. Dez.	23. Dez.	24. Dez.	25. Dez.	26. Dez.	27. Dez.	28. Dez.	29. Dez.	30. Dez.	31. Dez.	Folge- monat
	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	
KW	48				49				50				51				52				KW											
1																																1
2																																2
3																																3
4																																4
5																																5
6																																6
7																																7
8																																8
9																																9
10																																10

Ver. Veranstaltungen

Ferien																																Ferien		
7																																	7	
8																																		8