

Baukalender 2021

Januar

Legende:

fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jan.	2. Jan.	3. Jan.	4. Jan.	5. Jan.	6. Jan.	7. Jan.	8. Jan.	9. Jan.	10. Jan.	11. Jan.	12. Jan.	13. Jan.	14. Jan.	15. Jan.	16. Jan.	17. Jan.	18. Jan.	19. Jan.	20. Jan.	21. Jan.	22. Jan.	23. Jan.	24. Jan.	25. Jan.	26. Jan.	27. Jan.	28. Jan.	29. Jan.	30. Jan.	31. Jan.	Folge- monat	
	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So		
KW 53				1							2							3														KW	
1																																1	
2																																	2
3																																	3
4																																	4
5																																	5
6																																	6

Veranstaltungen

Ferien																																Ferien	
7	Neujahr					Heilige Drei Könige																										7	
8																																	8

Baukalender 2021

Februar

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrie
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit


Beginn s. Vormonat	1. Feb.	2. Feb.	3. Feb.	4. Feb.	5. Feb.	6. Feb.	7. Feb.	8. Feb.	9. Feb.	10. Feb.	11. Feb.	12. Feb.	13. Feb.	14. Feb.	15. Feb.	16. Feb.	17. Feb.	18. Feb.	19. Feb.	20. Feb.	21. Feb.	22. Feb.	23. Feb.	24. Feb.	25. Feb.	26. Feb.	27. Feb.	28. Feb.	Folge- monat
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
KW	5						6						7						8						KW				
1	4240 Rastatt (ausschl.) - Bf Bischweier (ausschl.): Vollinspektion OL 08.02. ab 22.40 Uhr NA bis 09.02. um 04.30 Uhr																												1
2	4240 Bf Bischweier - Bf Gernsbach (ausschl.): Vollinspektion OL 09.02. ab 22.40 Uhr NA NA NA bis 12.02. um 04.30 Uhr																												2
3	4240 Bf Bischweier: Vollinspektion OL 01.02. ab 22.40 Uhr NA NA NA bis 05.02. um 04.30 Uhr																												3
4	4240 Bf Gaggenau (ausschl.) - Bf Weisenbach (einschl.): Vollinspektion OL + Bf Bischweier: Schienenwechsel 22.02. ab 22.30 Uhr NA NA NA NA bis 26.02. um 04.30 Uhr																												4
5	9420 Busenbach – Bad Herrenalb: Nachstopfarbeiten, Signalgründung 16.02. ab 20 Uhr NA bis 17.02. um 04.50 Uhr																												5
6																													6

Veranstaltungen

Ferien																													Ferien
7	Rosenmontag																												7
8																													8

Baukalender 2021

März



BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

KW	Mo		Di		Mi		Do		Fr		Sa		So		Mo		Di		Mi		Do		Fr		Sa		So		Mo		Di		Mi		KW
9	4240 Langenbrand (ausschl.) - Raumünzach (ausschl.): Vollinspektion OL 08.03. ab 23.00 Uhr NA NA bis 10.03. um 04.00 Uhr																4240 Weisenbach (ausschl.) - Forbach: Erneuerung Schienenauszug, Stopfarbeiten; 26.03. ab 20.00 Uhr VS VS bis 29.03. um 04.00 Uhr																		
10	4240 Forbach (ausschl.) - Schön Münzsch (ausschl.): Vollinspektion OL 10.03. ab 23.00 Uhr NA NA bis 12.03. um 04.00 Uhr																																		
11	4240 Raumünzach (ausschl.) - Baiersbronn (ausschl.): Vollinspektion OL 15.03. ab 23.00 Uhr NA NA NA NA bis 19.03. um 04.20 Uhr																																		
12																	4240 Bf Schön Münzsch: Vollinspektion OL 22.03. ab 23.00 Uhr NA NA NA NA bis 26.03. um 04.20 Uhr																		
13	4240 Bf Weisenbach (ausschl.) - Bf Forbach (ausschl.): Vollinsp. OL 01.03. ab 22.30 Uhr NA NA NA bis 05.03. um 04.20 Uhr																4240 Bf Schön Münzsch (ausschl.) - Bf Freudenstadt Stadt (ausschl.): Vollinspektion OL 29.03. ab 23.00 Uhr NA bis 31.03., 4.20 Uhr																		
14	4201 Grötzingen (ausschl.) - Bretten (ausschl.): DUA DUS 501 08.03. ab 20.20 Uhr NA bis 09.03. um 04.20 Uhr																4240 Baiersbronn (ausschl.) - Freudenstadt Stadt: Vollinspektion OL entfällt; 31.03. ab 22.30 Uhr																		
15	4240 Bischweier Bahnhof: Brückenarbeiten B462 (Zugverkehr über Gl. 2 statt Gl.1) 15.03. ab 22.30 Uhr NA NA NA NA bis 19.03. um 05.00 Uhr																																		

Veranstaltungen

Ferien																												Ferien
	Beginn Sommerzeit																											

Baukalender 2021

April

Legende:

fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb
VS Vollsperrung
NA Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Apr.							2. Apr.							3. Apr.							4. Apr.							5. Apr.							6. Apr.							7. Apr.							8. Apr.							9. Apr.							10. Apr.							11. Apr.							12. Apr.							13. Apr.							14. Apr.							15. Apr.							16. Apr.							17. Apr.							18. Apr.							19. Apr.							20. Apr.							21. Apr.							22. Apr.							23. Apr.							24. Apr.							25. Apr.							26. Apr.							27. Apr.							28. Apr.							29. Apr.							30. Apr.							Folge- monat
	KW	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	KW																																																																																																																																																														
1	9413 Ubstadt Ort (ausschl.) - Menzingen: Weichenschwellensätze Bf Gochsheim, Schwellenwechsel Gochsheim - Menzingen, Schienenfräsen																																										1																																																																																																																																																																								
	06.04. ab 2.20 Uhr VS VS VS VS VS bis 12.04. um 4:00 Uhr																																																																																																																																																																																																																		
2	9413 Ubstadt - Menzingen: Vollinspektion OL																																										2																																																																																																																																																																								
	06.04. ab 2.20 Uhr VS VS VS VS VS bis 12.04. um 4:00 Uhr																																																																																																																																																																																																																		
3	4240 Bischweier Bahnhof: Brückenarbeiten B462 (Zugverkehr über Gl. 2 statt Gl.1)																																										3																																																																																																																																																																								
	12.04. ab 22.30 Uhr NA NA NA NA bis 16.04. um 05.00 Uhr																																																																																																																																																																																																																		
4																																											4																																																																																																																																																																								
5																																											5																																																																																																																																																																								
6	4240 Baiersbronn (ausschl.) - Freudenstadt Stadt: Vollinspektion OL entfällt																																										6																																																																																																																																																																								
	NA bis 02.04. um 4:30 Uhr																																																																																																																																																																																																																		

Veranstaltungen

Ferien																																											Ferien														
7	Karfreitag							Ostermontag																																																	7
8																																											8														

Baukalender 2021

Mai

Legende:

fester Termin
 vorläufiger Termin
verschieben

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Mai.	2. Mai.	3. Mai.	4. Mai.	5. Mai.	6. Mai.	7. Mai.	8. Mai.	9. Mai.	10. Mai.	11. Mai.	12. Mai.	13. Mai.	14. Mai.	15. Mai.	16. Mai.	17. Mai.	18. Mai.	19. Mai.	20. Mai.	21. Mai.	22. Mai.	23. Mai.	24. Mai.	25. Mai.	26. Mai.	27. Mai.	28. Mai.	29. Mai.	30. Mai.	31. Mai.	Folge- monat	
	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo		
KW	17		18							19							20														22	KW	
1																																	
2																																	
3																																	
4																																	
5																																5	
6																																	6

Bf Rastatt: Umbau Bstg. 4, Sperrung Gl.5 + Gl.6
VS VS VS VS VS VS VS VS

Veranstaltungen

Ferien																																Ferien
7	Tag der Arbeit									Christi Himmelfahrt																						7
8																																8

Baukalender 2021

Juni

Legende:

fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb
VS Vollsperrung
NA Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	22							23							24							25							26							Folge- monat		
	1. Jun.	2. Jun.	3. Jun.	4. Jun.	5. Jun.	6. Jun.	7. Jun.	8. Jun.	9. Jun.	10. Jun.	11. Jun.	12. Jun.	13. Jun.	14. Jun.	15. Jun.	16. Jun.	17. Jun.	18. Jun.	19. Jun.	20. Jun.	21. Jun.	22. Jun.	23. Jun.	24. Jun.	25. Jun.	26. Jun.	27. Jun.	28. Jun.	29. Jun.	30. Jun.								
	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	
1																																					1	
2																																					2	
3																																					3	
4																																					4	
5																																					5	
6																																					6	
7																																					7	
8																																					8	

Veranstaltungen

Ferien																															Ferien							
7																																					7	
8																																						8

Baukalender 2021

Juli

Legende:

 fester Termin	 Bau unter Betrieb
 vorläufiger Termin	 Vollsperrung
	 Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jul.	2. Jul.	3. Jul.	4. Jul.	5. Jul.	6. Jul.	7. Jul.	8. Jul.	9. Jul.	10. Jul.	11. Jul.	12. Jul.	13. Jul.	14. Jul.	15. Jul.	16. Jul.	17. Jul.	18. Jul.	19. Jul.	20. Jul.	21. Jul.	22. Jul.	23. Jul.	24. Jul.	25. Jul.	26. Jul.	27. Jul.	28. Jul.	29. Jul.	30. Jul.	31. Jul.	Folge-monat
Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	KW	
KW 26						KW 27				KW 28				KW 29				KW 30				KW										
1	201 Gölshausen Industrie (ausschl.) - Zaisenhausen (einschl.): Neutrassierung Bf Bauerbach + Neubau Bstg., Gleiserneuerung Bf Zaisenhausen + Neubau Bstg.																										1					
	30.07. ab 3.00 Uhr VS VS																															
2	4201 Bretten (ausschl.) - Gölshausen Industrie (ausschl.): Barrierefreier Ausbau Hp Bretten-Schulzentrum, Sanierungsarbeiten im Tunnel Bretten																										2					
	30.07. ab 3.00 Uhr VS VS																															
3	4950 Eppingen - Heilbronn: SEV wg. Weichenumbau Heilbronn Pbf																															
	23.07. ab 22.00 Uhr VS VS VS VS VS bis 30.07. um 6.00 Uhr																															
4																											4					
5	4201 Bf Bauerbach (Gl. 1): Einbau Schotterhalterungen																															
	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	BuB	
	bis 30.07. um 17.00 Uhr																															
6	Bf Rastatt: Umbau Bstg. 3, Sperrung Gl.5, Richtungsbetrieb Rastatt - Karlsruhe über Durmersheim, Totalausfall Karlsruhe - Rastatt über Durmersheim																										6					
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS

Veranstaltungen

Ferien																																Ferien
7																																7
8																																8

Baukalender 2021

Oktober

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Okt.	2. Okt.	3. Okt.	4. Okt.	5. Okt.	6. Okt.	7. Okt.	8. Okt.	9. Okt.	10. Okt.	11. Okt.	12. Okt.	13. Okt.	14. Okt.	15. Okt.	16. Okt.	17. Okt.	18. Okt.	19. Okt.	20. Okt.	21. Okt.	22. Okt.	23. Okt.	24. Okt.	25. Okt.	26. Okt.	27. Okt.	28. Okt.	29. Okt.	30. Okt.	31. Okt.	Folge- monat					
Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	KW						
KW	39			40							41																							KW			
1	9420 Albtalbahnhof - Ettlingen Stadt: BÜ Rastatter Straße, Bedienung Hp Erbprinz aufgehoben , Güterzüge v.u.n. Ettl. West können passieren																												1								
2	9420 Albtalbahnhof - Ettlingen Stadt: BÜ Rastatter Straße, Bedienung Hp Erbprinz aufgehoben , Güterzüge v.u.n. Ettl. West können passieren																												2								
3	9420 Albtalbahnhof - Ettlingen Stadt: Weichentausch 2W01+2W02, DUA, Schienenreprofilierung inkl. Akustikschliff, Schienenwechsel																												3								
4																													4								
5	4201 Bf'e Zaisenhausen+Bauerbach: Bau der Bahnsteige; Verkehrshalt RBBC nur am Gl.1 möglich (80m); Verkehrshalt RZA Gl.1 (80m) + Gl.2 (40m)																												5								
6	Bf Rastatt: Umbau Bstg. 3, Sperrung Gl.4, Richtungsbetrieb Rastatt - Karlsruhe über Durmersheim, Totalausfall Karlsruhe - Rastatt über Durmersheim																												6								

Veranstaltungen

Ferien	1. Okt.	2. Okt.	3. Okt.	4. Okt.	5. Okt.	6. Okt.	7. Okt.	8. Okt.	9. Okt.	10. Okt.	11. Okt.	12. Okt.	13. Okt.	14. Okt.	15. Okt.	16. Okt.	17. Okt.	18. Okt.	19. Okt.	20. Okt.	21. Okt.	22. Okt.	23. Okt.	24. Okt.	25. Okt.	26. Okt.	27. Okt.	28. Okt.	29. Okt.	30. Okt.	31. Okt.	Ferien						
7			Tag der Deutschen Einheit																																			
8																																						

Baukalender 2021

November

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Nov.	2. Nov.	3. Nov.	4. Nov.	5. Nov.	6. Nov.	7. Nov.	8. Nov.	9. Nov.	10. Nov.	11. Nov.	12. Nov.	13. Nov.	14. Nov.	15. Nov.	16. Nov.	17. Nov.	18. Nov.	19. Nov.	20. Nov.	21. Nov.	22. Nov.	23. Nov.	24. Nov.	25. Nov.	26. Nov.	27. Nov.	28. Nov.	29. Nov.	30. Nov.	Folge- monat
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	
KW	44							45							46							47							48		KW
1	9420 Albtalbahnhof: Austausch Zungenvorrichtung Weiche 1W01 (Dauer der Sperrung: 15h) Maßnahme noch nicht terminiert (innerhalb der Herbstferien)																														1
2	9420 Albtalbahnhof - Ettlingen Stadt: BÜ Rastatter Straße, Bedienung Hp Erbprinz aufgehoben , Güterzüge v.u.n. Ettl. West können passieren VS VS VS VS VS VS VS bis 08.11. um 4.00 Uhr																														2
3	9420 Albtalbahnhof - Ettlingen Stadt: Weichentausch 2W01+2W02, DUA, Schienenreprofilierung inkl. Akustikschliff, Schienenwechsel VS VS VS VS VS VS VS bis 08.11. um 4.00 Uhr																														3
4																															4
5	4201 Bf'e Zaisenhausen+Bauerbach: Bau der Bahnsteige; Verkehrshalt RBBC nur am Gl.1 möglich (80m); Verkehrshalt RZA Gl.1 (80m) + Gl.2 (40m) BuB BuB BuB BuB BuB BuB BuB bis 08.11. um 4.00 Uhr																														5
6	VS VS VS VS VS VS VS																														6

Veranstaltungen

Ferien																																Ferien
7	Allerheiligen																														7	
8																															8	

Legende:

fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nachtarbeit

Baukalender 2021

Dezember

Beginn s. Vormonat	1. Dez.	2. Dez.	3. Dez.	4. Dez.	5. Dez.	6. Dez.	7. Dez.	8. Dez.	9. Dez.	10. Dez.	11. Dez.	12. Dez.	13. Dez.	14. Dez.	15. Dez.	16. Dez.	17. Dez.	18. Dez.	19. Dez.	20. Dez.	21. Dez.	22. Dez.	23. Dez.	24. Dez.	25. Dez.	26. Dez.	27. Dez.	28. Dez.	29. Dez.	30. Dez.	31. Dez.	Folge- monat			
KW	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	KW			
48						49							50								51								52						
1																																1			
2																																2			
3																																3			
4																																4			
5																																5			
6																																6			
7																																7			
8																																8			
9																																9			
10																																10			

Ver. Veranstaltungen

Ferien	1. Dez.	2. Dez.	3. Dez.	4. Dez.	5. Dez.	6. Dez.	7. Dez.	8. Dez.	9. Dez.	10. Dez.	11. Dez.	12. Dez.	13. Dez.	14. Dez.	15. Dez.	16. Dez.	17. Dez.	18. Dez.	19. Dez.	20. Dez.	21. Dez.	22. Dez.	23. Dez.	24. Dez.	25. Dez.	26. Dez.	27. Dez.	28. Dez.	29. Dez.	30. Dez.	31. Dez.	Ferien	
7																																7	
8																																	8