

Baukalender 2022

Januar

Legende:

fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb
VS Vollsperrung
NA Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jan.	2. Jan.	3. Jan.	4. Jan.	5. Jan.	6. Jan.	7. Jan.	8. Jan.	9. Jan.	10. Jan.	11. Jan.	12. Jan.	13. Jan.	14. Jan.	15. Jan.	16. Jan.	17. Jan.	18. Jan.	19. Jan.	20. Jan.	21. Jan.	22. Jan.	23. Jan.	24. Jan.	25. Jan.	26. Jan.	27. Jan.	28. Jan.	29. Jan.	30. Jan.	31. Jan.	Folge- monat	
	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo		
KW	1		2							3							4							5							6		KW
1																																	1
2																																	2
3																																	3
4																																	4
5																																	5
6																																	6

Strecke 9496 Berghausen (Baden) - Söllingen AVG: BÜ-Beseitigung
 14.01. um 21:00 Uhr NA | NA | NA | NA | NA | NA bis 21.01. um 4:15 Uhr

Veranstaltungen

Ferien	1. Jan.	2. Jan.	3. Jan.	4. Jan.	5. Jan.	6. Jan.	7. Jan.	8. Jan.	9. Jan.	10. Jan.	11. Jan.	12. Jan.	13. Jan.	14. Jan.	15. Jan.	16. Jan.	17. Jan.	18. Jan.	19. Jan.	20. Jan.	21. Jan.	22. Jan.	23. Jan.	24. Jan.	25. Jan.	26. Jan.	27. Jan.	28. Jan.	29. Jan.	30. Jan.	31. Jan.	Ferien	
7	Neujahr					Heilige Drei Könige																										7	
8																																	8

Baukalender 2022

Februar

Legende:

- fester Termin
- vorläufiger Termin

- BuB Bau unter Betrie
- VS Vollsperrung
- NA Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Feb.	2. Feb.	3. Feb.	4. Feb.	5. Feb.	6. Feb.	7. Feb.	8. Feb.	9. Feb.	10. Feb.	11. Feb.	12. Feb.	13. Feb.	14. Feb.	15. Feb.	16. Feb.	17. Feb.	18. Feb.	19. Feb.	20. Feb.	21. Feb.	22. Feb.	23. Feb.	24. Feb.	25. Feb.	26. Feb.	27. Feb.	28. Feb.	Folge- monat	
	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo		
KW	6						7							8							9				10			KW		
1																													1	1
2																														2
3																														3
4																														4
5																														5
6																														6
Veranstaltungen																														
Ferien																														Ferien
7																												Rosenmontag	7	
8																													8	

Baukalender 2022

März

fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb
VS Vollsperrung
NA Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Mrz.	2. Mrz.	3. Mrz.	4. Mrz.	5. Mrz.	6. Mrz.	7. Mrz.	8. Mrz.	9. Mrz.	10. Mrz.	11. Mrz.	12. Mrz.	13. Mrz.	14. Mrz.	15. Mrz.	16. Mrz.	17. Mrz.	18. Mrz.	19. Mrz.	20. Mrz.	21. Mrz.	22. Mrz.	23. Mrz.	24. Mrz.	25. Mrz.	26. Mrz.	27. Mrz.	28. Mrz.	29. Mrz.	30. Mrz.	31. Mrz.	Folge- Monat	
	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do		
KW	10						11						12						13						14						KW		
1	4851 Birkenfeld - Neuenbürg: Freischneidearbeiten / Felssicherung VS VS VS VS bis 26.03. um 5:00 Uhr																																1
2	4851 Neuenbürg (ausschl.) - Bad Wildbad Kurpark: OL-Arbeiten VS VS VS VS bis 26.03. um 5:00 Uhr																																2
3																																3	
4																																4	
5	4201 Grötzingen (ausschl.) - Bretten (ausschl.): DUA DUS 501 07.03. ab 20.18 Uhr NA bis 08.03. um 04.18 Uhr																																5
6																																6	

Veranstaltungen

Ferien																																Ferien
7																																7
8																																8

Baukalender 2022

April

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Apr.	2. Apr.	3. Apr.	4. Apr.	5. Apr.	6. Apr.	7. Apr.	8. Apr.	9. Apr.	10. Apr.	11. Apr.	12. Apr.	13. Apr.	14. Apr.	15. Apr.	16. Apr.	17. Apr.	18. Apr.	19. Apr.	20. Apr.	21. Apr.	22. Apr.	23. Apr.	24. Apr.	25. Apr.	26. Apr.	27. Apr.	28. Apr.	29. Apr.	30. Apr.	Folge- monat	
	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa		
KW	14			15							16							17							18						KW	
1																		4201 Bf Eppingen/Bft Stebbach: Umbau W61 (Steinsfurter Gleis), W30 (Gl.1)													1	
																			22.04. ab 20.00 Uhr VS	VS	VS											
2																		4201 Bf Eppingen: Kabeltiefbauarbeiten/Signalfundamente ESTW Eppingen													2	
																			14.04. ab 20.00 Uhr VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS		
3																		4201 Zaisenhausen (ausschl.) - Bf Eppingen: Kabeltrasse Zaisenhausen (ausschl.) - Eppingen, Sulzfeld BÜ Hauptstr., Eppingen ReSi Gl.1/2 + Tiefbauarbeiten													3	
																			19.04. ab 22.00 Uhr VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS		
4																		4950 Eppingen (ausschl.) - Schwaigern West (ausschl.): Iso-Reinigung + Kabeltrasse ESTW Eppingen													4	
																			2.04. 2:10 Uhr VS	VS												
5																		4201 Bf Eppingen: Bau von Kabelquerungen, Fundamenten, Kabelkanäle Gl. 3 (Asig P3 und Asig N3), Gl. 4, 5, 6, 7, 8 und 9 jeweils komplett														
																			03.04. ab 22.30 Uhr NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
6																		4240 Rastatt (ausschl.) - Gernsbach: Schienenbearbeitung + Schienenwechsel (Ottenau - Hörden)														6
																			3.04. um 20:05 Uhr NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
7																		Strecke 9496 Berghausen (Baden) - Söllingen AVG: BÜ-Beseitigung														7
																			15.04. um 21:00 Uhr NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

Veranstaltungen

Ferien																															Ferien	
8																			Karfreitag													8
9																																9

Legende:

fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb
VS Vollsperrung
NA Nachtarbeit

Baukalender 2022

Mai

Beginn s. Vormonat	1. Mai.	2. Mai.	3. Mai.	4. Mai.	5. Mai.	6. Mai.	7. Mai.	8. Mai.	9. Mai.	10. Mai.	11. Mai.	12. Mai.	13. Mai.	14. Mai.	15. Mai.	16. Mai.	17. Mai.	18. Mai.	19. Mai.	20. Mai.	21. Mai.	22. Mai.	23. Mai.	24. Mai.	25. Mai.	26. Mai.	27. Mai.	28. Mai.	29. Mai.	30. Mai.	31. Mai.	Folge- monat		
	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di			
KW	18								20								21								22								23	KW
1																																	1	
2	4201 Grötzingen - Bretten: Tunnelinspektion Jöhlinger/Brettener/Gölshausener/Sulzfelder Tunnel 04.05. um 22 Uhr NA bis 06.05. um 4:30 Uhr																															2		
3																																	3	
4																																	4	
5																																	5	
6																																	6	

Veranstaltungen

Ferien																																Ferien		
7	Tag der Arbeit																																7	
8																																		8

Baukalender 2022

Juni

Legende:

fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jun.	2. Jun.	3. Jun.	4. Jun.	5. Jun.	6. Jun.	7. Jun.	8. Jun.	9. Jun.	10. Jun.	11. Jun.	12. Jun.	13. Jun.	14. Jun.	15. Jun.	16. Jun.	17. Jun.	18. Jun.	19. Jun.	20. Jun.	21. Jun.	22. Jun.	23. Jun.	24. Jun.	25. Jun.	26. Jun.	27. Jun.	28. Jun.	29. Jun.	30. Jun.	Folge- monat	
Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do			
23					24					25					26					27					KW							
1				9412 Ubstadt - Odenheim: Schwellenwechsel, Weichenschwellenwechsel, DUA, Schienenfräsen 07.06. ab 2.20 Uhr VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS bis 20.06. um 4:00 Uhr																											1	
2																	9412 Ubstadt - Odenheim: Vollinspektion OL 18.06. ab 7.00 Uhr VS VS bis 20.06. um 4:00 Uhr															2
3																																3
4																																4
5																																5
6																																6
7																																7
8																																8

Veranstaltungen

Ferien																															Ferien	
7			Pfingstmontag											Fronleichnam																	7	
8	Eppingen Gartenschau (verschoben von 2021 auf 2022)																															8

Baukalender 2022

Juli

Legende:

fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb
 VS Vollsperrung
 NA Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jul.	2. Jul.	3. Jul.	4. Jul.	5. Jul.	6. Jul.	7. Jul.	8. Jul.	9. Jul.	10. Jul.	11. Jul.	12. Jul.	13. Jul.	14. Jul.	15. Jul.	16. Jul.	17. Jul.	18. Jul.	19. Jul.	20. Jul.	21. Jul.	22. Jul.	23. Jul.	24. Jul.	25. Jul.	26. Jul.	27. Jul.	28. Jul.	29. Jul.	30. Jul.	31. Jul.	Folge- monat
	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
KW	27			28							29							30							31							KW
	4950 Schwaigern (ausschl.) - Leingarten (Leingarten Bahnhof anfahrbar): Schienenwechsel abschnittsweise 03.07. ab 20:00 Uhr NA NA NA NA bis 08.07. um 6.00 Uhr																												1			
2	4240 Raumünzach (ausschl.) - Schönünzach (ausschl.): Kabelkanalsanierung 10.07. ab 19:00 Uhr NA NA NA NA bis 15.07. um 4:20 Uhr																												2			
3	9425 Welschneureuter Straße - Bf KA Knielingen: Einzelschwellenwechsel, Herzstück + Schwellen 24W03 aufarbeiten 25.07. ab 07:00 Uhr VS VS VS VS VS VS VS																												3			
4	9429 Haus Bethlehem - Hochstetten: Schienenwechsel, BÜ-Erneuerung Schweriner Str. 29.07. ab 22:00 Uhr VS VS																												4			
5																													5			
6								VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	6

Veranstaltungen

Ferien																																Ferien
7																													7			
8	Eppingen Gartenschau (verschoben von 2021 auf 2022)																												8			

Baukalender 2022

August

Legende:

fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb
VS Vollsperrung
NA Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Aug.	2. Aug.	3. Aug.	4. Aug.	5. Aug.	6. Aug.	7. Aug.	8. Aug.	9. Aug.	10. Aug.	11. Aug.	12. Aug.	#####	#####	15. Aug.	16. Aug.	17. Aug.	18. Aug.	19. Aug.	#####	#####	22. Aug.	23. Aug.	24. Aug.	25. Aug.	26. Aug.	#####	#####	29. Aug.	30. Aug.	31. Aug.	Folge- monat																			
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi																				
KW	32	32						33							34																	KW																			
1																																																			
2																																																			
3	9425 Welschneureute Straße - Bf KA Knielingen: Einzelschwellenwechsel, Herzstück + Schwellen 24W03 aufarbeiten bis 01.08. um 7:00 Uhr																																																		
4	9429 Haus Bethlehem - Hochstetten: Schienenwechsel, BÜ-Erneuerung Schweriner Str. VS VS VS bis 04.08. um 4:30 Uhr																																																		
5																																																			
6																																																			

Veranstaltungen

Ferien																																		Ferien							
7																																									
8	Eppingen Gartenschau (verschoben von 2021 auf 2022)																																								

Baukalender 2022

September

Legende:


fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Sep.	2. Sep.	3. Sep.	4. Sep.	5. Sep.	6. Sep.	7. Sep.	8. Sep.	9. Sep.	10. Sep.	11. Sep.	12. Sep.	13. Sep.	14. Sep.	15. Sep.	16. Sep.	17. Sep.	18. Sep.	19. Sep.	20. Sep.	21. Sep.	22. Sep.	23. Sep.	24. Sep.	25. Sep.	26. Sep.	27. Sep.	28. Sep.	29. Sep.	30. Sep.	Folge- monat		
Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	KW			
	36			37							38							39												KW			
1	4201 Zaisenhausen (ausschl.) – Bf Eppingen/Eppingen-Steinsfurt/Eppingen – Gemmingen																				1												
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	bis 12.09. um 4:00 Uhr																						
2											4240 Bf Gernsbach: Gleiserneuerung Gl.32 (Asig P32 - Asig N32)										2												
											19.09. um 1:30 Uhr VS							VS	VS	VS	VS	VS											
	Strecke 9496 Berghausen (Baden) - Söllingen AVG: BÜ-Beseitigung																				3												
	03.09. um 4:00 Uhr VS			VS	bis 05.09. um 4:00 Uhr																												
4	Strecke 9496 Abzw. Söllingen - Reetzstraße (Bf Söllingen AVG im Bau, nicht anfahrbar): BÜ-Beseitigung																				4												
	05.09. um 4:00 Uhr VS			VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS			
5																												5					
6																												6					

Veranstaltungen

Ferien	1. Sep.	2. Sep.	3. Sep.	4. Sep.	5. Sep.	6. Sep.	7. Sep.	8. Sep.	9. Sep.	10. Sep.	11. Sep.	12. Sep.	13. Sep.	14. Sep.	15. Sep.	16. Sep.	17. Sep.	18. Sep.	19. Sep.	20. Sep.	21. Sep.	22. Sep.	23. Sep.	24. Sep.	25. Sep.	26. Sep.	27. Sep.	28. Sep.	29. Sep.	30. Sep.	Ferien
7											Weindorf Heilbronn										7										
8	Eppingen Gartenschau (verschoben von 2021 auf 2022)																				8										



BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Baukalender 2022

Oktober

Beginn s. Vormonat	1. Okt.	2. Okt.	3. Okt.	4. Okt.	5. Okt.	6. Okt.	7. Okt.	8. Okt.	9. Okt.	10. Okt.	11. Okt.	12. Okt.	13. Okt.	14. Okt.	15. Okt.	16. Okt.	17. Okt.	18. Okt.	19. Okt.	20. Okt.	21. Okt.	22. Okt.	23. Okt.	24. Okt.	25. Okt.	26. Okt.	27. Okt.	28. Okt.	29. Okt.	30. Okt.	31. Okt.	Folge- monat
	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	
KW	40		41							42							43							44							45	KW
1	4240 Gernsbach (ausschl.) - Weisenbach: Schwellenwechsel, TE, BÜ Scheuern km 17,824																															1
2	Wörth Innenstadt (Rampe Alte Bahnmeisterei): Schienenwechsel, Erneuerung Weiche W03, Weichenschwellensätze W04 - W09																															
3	9496 Grötzingen Oberausstr. - Söllingen: Schienenreprofilierung																															3
4	Strecke 9496 Abzw. Söllingen - Reetzstraße (Bf Söllingen AVG im Bau, nicht anfahrbar): BÜ-Beseitigung																															4
5																																5
6																																6
Veranstaltungen																																
Ferien																																Ferien
7	Tag der Deutschen Einheit							Ende Sommerzeit							7																	
8	Eppingen Gartenschau (verschoben von 2021 auf 2022)																															8

Baukalender 2022

November

Legende:

fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Nov.	2. Nov.	3. Nov.	4. Nov.	5. Nov.	6. Nov.	7. Nov.	8. Nov.	9. Nov.	10. Nov.	11. Nov.	12. Nov.	13. Nov.	14. Nov.	15. Nov.	16. Nov.	17. Nov.	18. Nov.	19. Nov.	20. Nov.	21. Nov.	22. Nov.	23. Nov.	24. Nov.	25. Nov.	26. Nov.	27. Nov.	28. Nov.	29. Nov.	30. Nov.	Folge- monat		
	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi			
kw	45						46						47						48						49				kw				
1	4240 Gernsbach (ausschl.) - Weisenbach: Schwellenwechsel, TE, BU Scheuern km 17,824																														1		
	VS	VS	VS	VS	bis 05.11. um 5:00 Uhr																												1
2.11.	ab 22.00 Uhr 4201 Bf Sulzfeld: Umbau BU 35,044 und Weiche 106																														2		
3																																3	
4	Strecke 9496 Abzw. Söllingen - Reetzstraße (Bf Söllingen AVG im Bau, nicht anfahrbar): BÜ-Beseitigung																														4		
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	4	
5																																5	
6																																6	

Veranstaltungen

Ferien																															Ferien
7	Allerheiligen																														7
8																															8

Baukalender 2022

Dezember

Legende:

fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb
VS Vollsperrung
NA Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Dez.	2. Dez.	3. Dez.	4. Dez.	5. Dez.	6. Dez.	7. Dez.	8. Dez.	9. Dez.	10. Dez.	11. Dez.	12. Dez.	13. Dez.	14. Dez.	15. Dez.	16. Dez.	17. Dez.	18. Dez.	19. Dez.	20. Dez.	21. Dez.	22. Dez.	23. Dez.	24. Dez.	25. Dez.	26. Dez.	27. Dez.	28. Dez.	29. Dez.	30. Dez.	31. Dez.	Folge- monat
	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	
KW	49				50							51							52							53					KW	
1																																1
2																																2
3																																3
4	Strecke 9496 Abzw. Söllingen - Reetzstraße (Bf Söllingen AVG im Bau, nicht anfahrbar): BÜ-Beseitigung																															4
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	bis 10.12. um 23:59 Uhr																						
5																																5
6																																6
7																																7
8																																8
9																																9
10																																10

Veranstaltungen

Ferien																																Ferien
7																																7
8																																8