

# Baukalender 2023

# Januar

**Legende:**

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb  
VS Vollsperrung  
NA Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jan.	2. Jan.	3. Jan.	4. Jan.	5. Jan.	6. Jan.	7. Jan.	8. Jan.	9. Jan.	10. Jan.	11. Jan.	12. Jan.	13. Jan.	14. Jan.	15. Jan.	16. Jan.	17. Jan.	18. Jan.	19. Jan.	20. Jan.	21. Jan.	22. Jan.	23. Jan.	24. Jan.	25. Jan.	26. Jan.	27. Jan.	28. Jan.	29. Jan.	30. Jan.	31. Jan.	Folge- monat
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di		
KW 52	1							2							3							4									5	KW
1																																1
2																																2
3																																3
4																																4
5																																5
6																																6
7																																7
8	Strecke 9496 Abzw. Söllingen - Reetzstraße (Bf Söllingen AVG im Bau, nicht anfahrbar): BÜ-Beseitigung, Neubau Bahnhof Söllingen AVG																										8					
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS		

**Veranstaltungen**

Ferien																																Ferien
9	Neujahr					Heilige Drei Könige																									9	
10																																10











# Baukalender 2023

# Juli

Legende:

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb  
VS Vollsperrung  
NA Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jul.	2. Jul.	3. Jul.	4. Jul.	5. Jul.	6. Jul.	7. Jul.	8. Jul.	9. Jul.	10. Jul.	11. Jul.	12. Jul.	13. Jul.	14. Jul.	15. Jul.	16. Jul.	17. Jul.	18. Jul.	19. Jul.	20. Jul.	21. Jul.	22. Jul.	23. Jul.	24. Jul.	25. Jul.	26. Jul.	27. Jul.	28. Jul.	29. Jul.	30. Jul.	31. Jul.	folgende Monat	
KW	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	KW	
26																																	
02.07., ab 23:30	NA	NA	NA	NA	NA	bis 07.07. um 4:00 Uhr																											1
2						09.07. ab 23:35 Uhr	NA	NA	NA	NA	NA	NA	bis 14.07. um 4:15 Uhr																				2
3																																	3
																																	4
5																																	5
6																																	6
7																																	7
8																																	8
9																																	9
10																																	10

## Veranstaltungen

Ferien																													Ferien				
11																																	11
12																																	12





**Legende:**

	fester Termin
	vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

# Baukalender 2023

# September

Beginn s. Vormonat	1. Sep.	2. Sep.	3. Sep.	4. Sep.	5. Sep.	6. Sep.	7. Sep.	8. Sep.	9. Sep.	10. Sep.	11. Sep.	12. Sep.	13. Sep.	14. Sep.	15. Sep.	16. Sep.	17. Sep.	18. Sep.	19. Sep.	20. Sep.	21. Sep.	22. Sep.	23. Sep.	24. Sep.	25. Sep.	26. Sep.	27. Sep.	28. Sep.	29. Sep.	30. Sep.	Folge- Monat
	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	
kW	35			36				37					38					39				kW									
	4240 Gernsbach (ausschl.) - Raumünzach (ausschl.): Kabelkanäle, Randwege, Felssicherungsmaßnahmen und Stützwände, Inspektion OL + Iso-Wechsel 03.09. ab 20:10 Uhr NA   NA   NA   NA   NA   NA bis 08.09. um 4:00 Uhr																														1
2	4240 Schön Münzach (ausschl.) - Freudenstadt (ausschl.): Kabelkanäle, Randwege, Felssicherungsmaßnahmen und Stützwände, Inspektion OL + Iso-Wechsel 10.09. ab 20:10 Uhr NA   NA   NA   NA   NA   NA bis 15.09. um 4:20 Uhr																														2
3	4240 Forbach (ausschl.) - Schön Münzach (ausschl.): Stützwände, Felswände, Durchlässe, Kabelkanal, Schienenbearbeitung 18.09. ab 2:00 Uhr VS   VS																														3
4	4851 Brötzingen Mitte (ausschl.) - Bad Wildbad: Mulcharbeiten, Ersatzschienen, Kleinarbeiten 10.09. ab 20:00 Uhr NA   NA   NA   NA   NA   NA bis 16.09. um 4:00 Uhr																														4
5	4201 Bahnhof Bretten: Gl.1, Herstellung Aufzugsschacht 08.09. ab 2:30 Uhr VS   VS																														5
6	4201 Zaisenhausen (ausschl.) - Bf Eppingen/Eppingen-Steinsfurt/Eppingen - Gemmingen VS   VS   VS bis 04.09. um 4:00 Uhr															Bretten Bahnhof: Schwellenwechsel Gl. 8+9 25.09. ab 8:00 Uhr TA   TA   TA   TA bis 29.09. um 16:00 Uhr															
7	9420 Etzenrot: Teilerneuerung Weiche 5W01 16.09. ab 17:30 Uhr NA   bis 17.09. um 5:50 Uhr															9412 EÜ W.-v.-S.-Str. Bruchsal: Gl.7+8 nicht anfahrbar 30.09. ab 23:00 Uhr NA															7
8	9420 Albtalbahn: Weichenerneuerung 1W01, 1W02, Kreuzung und nördl. Gleisbögen Gl 1-4 (Termin noch offen) VS   VS																														8
9	Strecke 9496 Abzw. Söllingen - Reetzstraße (Bf Söllingen AVG im Bau, nicht anfahrbar): BÜ-Beseitigung, Neubau Bahnhof Söllingen AVG VS   VS																														9

## Veranstaltungen

Ferien																																Ferien
10	Heilbronn Innenstadt: Gleissanierung Bahnhofstraße zwischen Hbf Vorplatz bis Neckarturm, Austausch Zungenvorrichtung W 31 VS   VS																														10	
11																															11	





**Legende:**

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb  
VS Vollsperrung  
NA Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Dez. 2. Dez. 3. Dez. 4. Dez. 5. Dez. 6. Dez. 7. Dez. 8. Dez. 9. Dez. 10. Dez. 11. Dez. 12. Dez. 13. Dez. 14. Dez. 15. Dez. 16. Dez. 17. Dez. 18. Dez. 19. Dez. 20. Dez. 21. Dez. 22. Dez. 23. Dez. 24. Dez. 25. Dez. 26. Dez. 27. Dez. 28. Dez. 29. Dez. 30. Dez. 31. Dez.																															Folge- monat																	
	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So		kw																
	48			49							50																					51				52			kw										
1																																							1										
2																																								2									
3																																								3									
4																																								4									
5																																								5									
6																																								6									
7				Strecke 9496 Berghausen (ausschl.) - Reetzstraße: BÜ-Beseitigung, Neubau Bahnhof Söllingen AVG																																													7
8	04.12. ab 7:00 Uhr VS VS VS bis 09.12. um 23:59 Uhr			Strecke 9496 Abzw. Söllingen - Reetzstraße (Bf Söllingen AVG im Bau, nicht anfahrbar): BÜ-Beseitigung, Neubau Bahnhof Söllingen AVG																															8														

### Veranstaltungen

Ferien																																Ferien										
9																																									1. 2. Weihnachtsfeiertag	9
10																																										10