

Baukalender 2023

Februar

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin
	entfallener Termin

BuB	Bau unter Betrie
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Feb.	2. Feb.	3. Feb.	4. Feb.	5. Feb.	6. Feb.	7. Feb.	8. Feb.	9. Feb.	10. Feb.	11. Feb.	12. Feb.	13. Feb.	14. Feb.	15. Feb.	16. Feb.	17. Feb.	18. Feb.	19. Feb.	20. Feb.	21. Feb.	22. Feb.	23. Feb.	24. Feb.	25. Feb.	26. Feb.	27. Feb.	28. Feb.	Folge- monat		
	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di			
kW	5					6						7						8						9		kW					
1																														4201 Bf Bretten: Gl. 1-3 Sanierung Durchlass (2023_03 Teil 1) 18.02. ab 5:00 Uhr VS VS VS VS VS VS VS bis 25.02. um 4:30 Uhr	1
2	4851 Brötzingen Mitte - Bad Wildbad: Instandhaltungsarbeiten (2023_45)	NA	NA	bis 03.02. um 4:40 Uhr																										2	
3	4240 Hilpertsau - Langenbrand: Belastungsstopfgang, Erneuerung U-Kanal, Fertigstellung Entwässerungsanlage (2023_48)	NA	NA	bis 03.02. um 4:40 Uhr																										3	
4																														4	
5																														5	
6																														6	
7																														7	
8	Strecke 9496 Abzw. Söllingen - Reetzstraße (Bf Söllingen AVG im Bau, nicht anfahrbar): BU-Beseitigung, Neubau Bahnhof Söllingen AVG (2023_02)																										8				

Veranstaltungen

Ferien																														Ferien
9																														9
10																														10

Baukalender 2023

Mai

Legende:

	fester Termin	BuB	Bau unter Betrieb
	vorläufiger Termin	VS	Vollsperrung
	entfallener Termin	NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Mai	2. Mai	3. Mai	4. Mai	5. Mai	6. Mai	7. Mai	8. Mai	9. Mai	10. Mai	11. Mai	12. Mai	13. Mai	14. Mai	15. Mai	16. Mai	17. Mai	18. Mai	19. Mai	20. Mai	21. Mai	22. Mai	23. Mai	24. Mai	25. Mai	26. Mai	27. Mai	28. Mai	29. Mai	30. Mai	31. Mai	Folge- monat
KW	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	KW
18	4240 Rastatt - Kuppenheim: BÜ-Beseitigung "K3716 Baulandstraße" in km 1,853 Rückbau (2023_28) 07.05. ab 20:00 Uhr NA													9412 Ubstadt Ort - Odenheim: OL-Inspektion, ISO-Wechsel (2023_46) 22.05. ab 23:00 Uhr NA													1					
19	NA	NA	NA	NA	NA	4240 Weisenbach (ausschl.) - Forbach: Tunnelprüfung (2023_30) 15.05. ab 21:45 Uhr NA													9412 Ubstadt Ort - Menzingen (Baden): OL-Inspektion, ISO-Wechsel (2023_47) 24.05. ab 23:30 Uhr NA													2
20	4240 Forbach (ausschl.) - Baiersbronn: Tunnelprüfung (2023_30) 16.05. ab 21:50 Uhr NA													4240 Baiersbronn (ausschl.) - Freudenstadt Hbf (ausschl.): OL-Inspektion, ISO-Wechsel (2023_25) 21.05. ab 23:30 Uhr NA													3					
21	4201 Bf Bretten: Gl.1+Gl.2, OL-Arbeiten zum Fahrstuhleinbau (2023_03) 26.05. ab 20:50 Uhr NA													9413 Ubstadt Ort - Menzingen (Baden): Schwellenwechsel, Unterbauverbesserung, DUA, Fräszug (2023_11) 30.05. ab 3:00 Uhr VS													4					
22	4201 Bf Bretten: Gl.1, OL-Arbeiten zum Fahrstuhleinbau (2023_03) 31.05. ab 20:50 Uhr NA													Strecke 9496 Abzw. Söllingen - Reetzstraße (Bf Söllingen AVG im Bau, nicht anfahrbar): BÜ-Beseitigung, Neubau Bahnhof Söllingen AVG (2023_02) VS													5					
23	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	9

Veranstaltungen

Ferien	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ferien	
	Tag der Arbeit																							

Baukalender 2023

August

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin
	entfallener Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Aug.	2. Aug.	3. Aug.	4. Aug.	5. Aug.	6. Aug.	7. Aug.	8. Aug.	9. Aug.	10. Aug.	11. Aug.	12. Aug.	13. Aug.	14. Aug.	15. Aug.	16. Aug.	17. Aug.	18. Aug.	19. Aug.	20. Aug.	21. Aug.	22. Aug.	23. Aug.	24. Aug.	25. Aug.	26. Aug.	27. Aug.	28. Aug.	29. Aug.	30. Aug.	31. Aug.	Folge- monat
Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	KW	
31						32							33							34											35	
1	4201+4950 Gölshausen - Heilbronn DB/AVG: Migration der Leittechnik ESTW Kraichgaubahn (2023_44)																														1	
					08.08. ab 20:10 Uhr NA	NA	bis 10.08. um 4:10 Uhr																									
2	4201 Bf Bretten: Gl.2, Herstellung Aufzugsschacht (2023_03)																														2	
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	bis 12.08. um 23 Uhr																			
3																																3
4																																4
5																																5
6																																6
7																																7
8	9420 Albtalbahnhof: Weichenerneuerung 1W01, 1W02, Kreuzung und nördl. Gleisbögen Gl 1-4 (2023_38)																														8	
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	
9	Strecke 9496 Abzw. Söllingen - Reetzstraße (Bf Söllingen AVG im Bau, nicht anfahrbar): BÜ-Beseitigung, Neubau Bahnhof Söllingen AVG (2023_02)																														9	
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	
10	4201 Zaisenhäuser (aus.) - Bf Eppingen/Eppingen-Steinsfurt/Eppingen-Schwaigern (aus.): ReSi, BÜ, ESTW Sulzfeld+Eppingen+ESTW Migr. Gemmingen+Stetten (2023_27)																														10	
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	

Veranstaltungen

Ferien	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ferien
	Heilbronn Innenstadt: Gleissanierung Bahnhofstraße zwischen Hbf Vorplatz bis Neckarturm, Austausch Zungenvorrichtung W 31																					
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	11
																						12

Baukalender 2023

November

Legende:

	fester Termin	BuB	Bau unter Betrieb
	vorläufiger Termin	VS	Vollsperrung
	entfallener Termin	NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Nov.	2. Nov.	3. Nov.	4. Nov.	5. Nov.	6. Nov.	7. Nov.	8. Nov.	9. Nov.	10. Nov.	11. Nov.	12. Nov.	13. Nov.	14. Nov.	15. Nov.	16. Nov.	17. Nov.	18. Nov.	19. Nov.	20. Nov.	21. Nov.	22. Nov.	23. Nov.	24. Nov.	25. Nov.	26. Nov.	27. Nov.	28. Nov.	29. Nov.	30. Nov.	Folge- monat						
	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do							
KW	44				45								46								47								48								KW
1						4201 Bf Bretten: Gl.1-3, OL-Arbeiten zum Fahrstuhleinbau (2023_03)																		4201 Wössingen-Bretten,Bretten: Gl.1-3, OL-Arbeiten													
2																																					
3																																					
4																																					
5																																					
6																																					
7																																					
8																																					
9																																					

Veranstaltungen

Ferien	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ferien	
10																								
11																								

Baukalender 2023

Dezember

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin
	entfallener Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Dez.	2. Dez.	3. Dez.	4. Dez.	5. Dez.	6. Dez.	7. Dez.	8. Dez.	9. Dez.	10. Dez.	11. Dez.	12. Dez.	13. Dez.	14. Dez.	15. Dez.	16. Dez.	17. Dez.	18. Dez.	19. Dez.	20. Dez.	21. Dez.	22. Dez.	23. Dez.	24. Dez.	25. Dez.	26. Dez.	27. Dez.	28. Dez.	29. Dez.	30. Dez.	31. Dez.	Folge- monat
KW	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	KW
48																																49
1	Strecke 9496 Berghausen (ausschl.) - Reetzstraße: BÜ-Beseitigung, Neubau Bahnhof Söllingen AVG (2023_33)																												1			
	04.12. ab 7:00 Uhr VS VS VS VS VS bis 09.12. um 23:59 Uhr																															
2																																2
3																																3
4																																4
5																																5
6																																6
7																																7
8	Strecke 9496 Abzw. Söllingen - Reetzstraße (Bf Söllingen AVG im Bau, nicht anfahrbar): BÜ-Beseitigung, Neubau Bahnhof Söllingen AVG (2023_02)																												8			
	VS VS VS bis 04.12. um 7:00 Uhr																															

Veranstaltungen

Ferien	1. Dez.	2. Dez.	3. Dez.	4. Dez.	5. Dez.	6. Dez.	7. Dez.	8. Dez.	9. Dez.	10. Dez.	11. Dez.	12. Dez.	13. Dez.	14. Dez.	15. Dez.	16. Dez.	17. Dez.	18. Dez.	19. Dez.	20. Dez.	21. Dez.	22. Dez.	23. Dez.	24. Dez.	25. Dez.	26. Dez.	27. Dez.	28. Dez.	29. Dez.	30. Dez.	31. Dez.	Ferien	
9																																	9
10																																	10