

Baukalender 2024

Januar

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jan.	2. Jan.	3. Jan.	4. Jan.	5. Jan.	6. Jan.	7. Jan.	8. Jan.	9. Jan.	10. Jan.	11. Jan.	12. Jan.	13. Jan.	14. Jan.	15. Jan.	16. Jan.	17. Jan.	18. Jan.	19. Jan.	20. Jan.	21. Jan.	22. Jan.	23. Jan.	24. Jan.	25. Jan.	26. Jan.	27. Jan.	28. Jan.	29. Jan.	30. Jan.	31. Jan.	Folge-monat																																																							
kw	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	kw																																																							
1								2							3														4							5								6								7								8	Strecke 9496 Abzw. Söllingen - Reetzstraße (Bf Söllingen AVG im Bau, nicht anfahrbar): BÜ-Beseitigung, Neubau Bahnhof Söllingen AVG (2023_02)																										8
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS		VS	VS	VS	VS	VS	VS		VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS		VS	VS	VS	VS	VS	VS		VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS																																												

Veranstaltungen

Ferien	1. Jan.	2. Jan.	3. Jan.	4. Jan.	5. Jan.	6. Jan.	7. Jan.	8. Jan.	9. Jan.	10. Jan.	11. Jan.	12. Jan.	13. Jan.	14. Jan.	15. Jan.	16. Jan.	17. Jan.	18. Jan.	19. Jan.	20. Jan.	21. Jan.	22. Jan.	23. Jan.	24. Jan.	25. Jan.	26. Jan.	27. Jan.	28. Jan.	29. Jan.	30. Jan.	31. Jan.	Ferien																										
	Neujahr							Heilige Drei Könige																																																		

Baukalender 2024

April

Legende:

fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb
VS Vollsperrung
NA Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Apr.	2. Apr.	3. Apr.	4. Apr.	5. Apr.	6. Apr.	7. Apr.	8. Apr.	9. Apr.	10. Apr.	11. Apr.	12. Apr.	13. Apr.	14. Apr.	15. Apr.	16. Apr.	17. Apr.	18. Apr.	19. Apr.	20. Apr.	21. Apr.	22. Apr.	23. Apr.	24. Apr.	25. Apr.	26. Apr.	27. Apr.	28. Apr.	29. Apr.	30. Apr.	Folge- monat
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	
KW	14							15							16								17						18		KW
1	4200 Karlsruhe - Pforzheim: Barrierefreier Ausbau Hp Bilfingen Gl.1 (Ri Mühlacker); Bahnsteig am Gl.1 nicht anfahrbar (2024_03)																												1		
	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	1
2	9412 Werner-von-Siemens-Straße Bruchsal: Rückbau Masttrennschalter (2024_23)																												2		
	22.04. 0:40 Uhr bis 4:45 Uhr																												2		
3	9412 Werner-von-Siemens-Straße Bruchsal: Fahrdrahtwechsel und Rückbau Masttrennschalter (2024_23)																												3		
	23.04. 0:40 Uhr NA bis 24.04. um 4:45 Uhr																												3		
4																													4		
5																													5		
6																													6		
7																													7		
8	Strecke 9496 Abzw. Söllingen - Reetzstraße (Bf Söllingen AVG im Bau, nicht anfahrbar): BÜ-Beseitigung, Neubau Bahnhof Söllingen AVG (2023_02)																												8		
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	8

Veranstaltungen

Ferien																											Ferien
9	Ostermontag																										9
10																											10

Baukalender 2024

Mai

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin

	BuB	Bau unter Betrieb
	VS	Vollsperrung
	NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Mai.	2. Mai.	3. Mai.	4. Mai.	5. Mai.	6. Mai.	7. Mai.	8. Mai.	9. Mai.	10. Mai.	11. Mai.	12. Mai.	13. Mai.	14. Mai.	15. Mai.	16. Mai.	17. Mai.	18. Mai.	19. Mai.	20. Mai.	21. Mai.	22. Mai.	23. Mai.	24. Mai.	25. Mai.	26. Mai.	27. Mai.	28. Mai.	29. Mai.	30. Mai.	31. Mai.	Folge- monat	
	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr		
KW	18					19							20							21					22					KW			
1	4200 Karlsruhe - Pforzheim: Barrierefreier Ausbau Hp Bilfingen Gl.1 (Ri Mühlacker); Bahnsteig am Gl.1 nicht anfahrbar (2024_03)																															1	
	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA
2	4200 Karlsruhe - Pforzheim: Barrierefreier Ausbau Hp Bilfingen Gl.1+2 (2024_03)																															2	
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS
3	Hubstraße - Grötzingen: W5, W6, W7 (2024_05)																															3	
4	Bf Grötzingen - Bretten (ausschl.): W4, W13, BÜ Hummelberg, Felswandsanierung (2024_06)																															4	
5	Bf Grötzingen - Söllingen: Schienenreprofilierung, Bahnsteigsanierungsarbeiten (2024_06)																															5	
6	9412 Bruchsal - Ubstadt Ort: Erneuerung EÜ Werner von Siemensstr Bruchsal (2024_23)															Sonderinspektion DUS 501 Grötzingen/Jöhlingen (2024_06)																6	
7	Strecke 9496 Berghausen (einschließlich) - Abzw. Söllingen - Söllingen AVG (2024_21)																															7	
8	9496 Berghausen - Söllingen AVG: Erneuerung EÜ Söllingen im Bahnwinkel (2024_22)																															8	
9	9412 Bruchsal - Ubstadt Ort: Erneuerung EÜ Werner von Siemensstr Bruchsal (2024_23)															4201 Erneuerung Streckenfermeldekabel in Bretten (Gl 1) (2024_25)																9	
10	Strecke 9496 Abzw. Söllingen - Reetzstraße (Bf Söllingen AVG im Bau, nicht anfahrbar): BÜ-Beseitigung, Neubau Bahnhof Söllingen AVG (2023_02)																															10	
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	

Veranstaltungen

Ferien																																Ferien	
11	Tag der Arbeit					Christi Himmelfahrt							Pfingstmontag							Fronleichnam					11								
12	4000 Bruchsal - Weingarten: EÜ Bruchsal (DB Maßnahme)																															12	

Baukalender 2024

Juni

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jun.	2. Jun.	3. Jun.	4. Jun.	5. Jun.	6. Jun.	7. Jun.	8. Jun.	9. Jun.	10. Jun.	11. Jun.	12. Jun.	13. Jun.	14. Jun.	15. Jun.	16. Jun.	17. Jun.	18. Jun.	19. Jun.	20. Jun.	21. Jun.	22. Jun.	23. Jun.	24. Jun.	25. Jun.	26. Jun.	27. Jun.	28. Jun.	29. Jun.	30. Jun.	Folge- monat
	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
KW	22		23							24							25						26						KW		
1							09.06. um 3 Uhr VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	1
2	4200 Karlsruhe - Pforzheim: Barrierefreier Ausbau Hp Bilfingen Gl.2 (Ri Karlsruhe); Bahnsteig am Gl.2 nicht anfahrbar (2024_03)																												2		
3	Hubstraße - Grötzingen: W5, W6, W7 (2024_05)																												3		
4	Bf Grötzingen - Bretten (ausschl.): W4, W13, BÜ Hummelberg, Felswandsanierung (2024_06)																												4		
5	Bf Grötzingen - Söllingen: Schienenprofilierung, Bahnsteigsanierungsarbeiten (2024_06)																												5		
6																															6
7	Strecke 9496 Berghausen (einschließlich) - Abzw. Söllingen - Söllingen AVG (2024_21)																												7		
8	9412 Werner-von-Siemens-Straße Bruchsal: Ausbau Querfeldisolatoren (2024_23)																												8		
9																													9		
10	Strecke 9496 Abzw. Söllingen - Reetzstraße (Bf Söllingen AVG im Bau, nicht anfahrbar): BÜ-Beseitigung, Neubau Bahnhof Söllingen AVG (2023_02)																												10		

Veranstaltungen

Ferien	11. Jun.	12. Jun.	13. Jun.	14. Jun.	15. Jun.	16. Jun.	17. Jun.	18. Jun.	19. Jun.	20. Jun.	21. Jun.	22. Jun.	23. Jun.	24. Jun.	25. Jun.	26. Jun.	27. Jun.	28. Jun.	29. Jun.	30. Jun.	Ferien										
11																															11
12	4000 Bruchsal - Weingarten: EÜ Bruchsal (DB Maßnahme)																												12		

Baukalender 2024

Juli

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jul.	2. Jul.	3. Jul.	4. Jul.	5. Jul.	6. Jul.	7. Jul.	8. Jul.	9. Jul.	10. Jul.	11. Jul.	12. Jul.	13. Jul.	14. Jul.	15. Jul.	16. Jul.	17. Jul.	18. Jul.	19. Jul.	20. Jul.	21. Jul.	22. Jul.	23. Jul.	24. Jul.	25. Jul.	26. Jul.	27. Jul.	28. Jul.	29. Jul.	30. Jul.	31. Jul.	Folge- monat
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi		
27							28							29							30							31				
1	4950 Heilbronn (ausschl.) - Eppingen (ausschl.): Zweigl. Ausbau Leingarten - Schwaigern (2024_07)																														1	
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	
2	4200 Karlsruhe - Pforzheim: Barrierefreier Ausbau Hp Bilfingen Gl.2 (Ri Karlsruhe); Bahnsteig am Gl.2 nicht anfahrbar (2024_03)																														2	
	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	
3	4851 Bf Bad Wildbad: Umbau 44W03, OL aus (2024_10)																														3	
4	4851 Bf Bad Wildbad: Umbau 44W02 + 44W04, OL aus (2024_10)																														4	
5	4851 Bf Bad Wildbad: Umbau 44W01, Stopfarbeiten Weichen u. BÜ (2024_10)																														5	
6	4851 Brötzingen (ausschl.) - Bad Wildbad (einschl.): IH-Maßnahmen (2024_09)															9421 Erneuerung Wendeschleife Ittersbach (2024_12)															6	
	NA	NA	NA	NA	bis 05.07. um 4:45 Uhr																											
7	4851 Neuenbürg (ausschl.) - Bad Wildbad (einschl.): IH-Maßnahmen (2024_09)															9496 Erneuerung EÜ Söllingen - Sperrung Berghausen - Söllingen (2024_11)															7	
						07.07. um 20 Uhr NA	NA	NA	NA	NA	NA	bis 12.07. um 4:45 Uhr																				
8	9496 Erneuerung EÜ Söllingen im Bahnwinkel - Haltausfall Reetzstraße (2024_11)																														8	

Veranstaltungen

Ferien																															Ferien
9																															9
10																															10

Baukalender 2024

August

Legende:

fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb
VS Vollsperrung
NA Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Aug.	2. Aug.	3. Aug.	4. Aug.	5. Aug.	6. Aug.	7. Aug.	8. Aug.	9. Aug.	10. Aug.	11. Aug.	12. Aug.	13. Aug.	14. Aug.	15. Aug.	16. Aug.	17. Aug.	18. Aug.	19. Aug.	20. Aug.	21. Aug.	22. Aug.	23. Aug.	24. Aug.	25. Aug.	26. Aug.	27. Aug.	28. Aug.	29. Aug.	30. Aug.	31. Aug.	Folge-monat																			
	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa																				
KW	31				32							33							34							35						KW																			
1	4950 Heilbronn (ausschl.) - Eppingen (ausschl.): Zweigl. Ausbau Leingarten - Schwaigern (2024_07)																														1																				
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS																				
2																				4240 Rastatt (ausschl.) - Gaggenau (ausschl): Instandhaltungsarbeiten, OL aus (2024_14)																											2				
3																						4240 Gernsbach (ausschl) - Weisenbach (ausschl): Instandhaltungsarbeiten, OL aus (2024_15)																													
4											4950 Eppingen: Gleisumbau GI 1 (2024_13)																																		4						
											VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS																		
5																																				5															
6	9421 Erneuerung Wendeschleife Ittersbach (2024_12)																														6																				
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	bis 16.08. um 22 Uhr																																
7	9496 Erneuerung EÜ Söllingen - Sperrung Berghausen - Söllingen (2024_11)																	4025 Knielingen - Neureut: Sperrung (2024_17)										7																							
	VS	bis 02.08. um 4:25 Uhr																	26.08. um 7 Uhr										VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS														
8	9496 Erneuerung EÜ Söllingen im Bahnwinkel - Haltausfall Reetzstraße (2024_11)																	BÜ-Erneuerung Schweriner Str/Schienenwechsel/ZGV 24W01 (2024_17)										8																							
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	bis 10.08. um 5 Uhr																	26.08. um 7 Uhr										VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	

Veranstaltungen

Ferien																															Ferien				
9																																			9
10																																			10

Baukalender 2024

September

Legende:

fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb
VS Vollsperrung
NA Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Sep.	2. Sep.	3. Sep.	4. Sep.	5. Sep.	6. Sep.	7. Sep.	8. Sep.	9. Sep.	10. Sep.	11. Sep.	12. Sep.	13. Sep.	14. Sep.	15. Sep.	16. Sep.	17. Sep.	18. Sep.	19. Sep.	20. Sep.	21. Sep.	22. Sep.	23. Sep.	24. Sep.	25. Sep.	26. Sep.	27. Sep.	28. Sep.	29. Sep.	30. Sep.	Folge- monat														
	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo															
KW	35								37							38							39							40	KW														
1	4950 Heilbronn (ausschl.) - Eppingen (ausschl.): Zweigl. Ausbau Leingarten - Schwaigern (2024_07)																																												1
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS														
01.09.	20 Uhr NA NA NA NA bis 06.09. um 4 Uhr																																										2		
3								4240 Weisenbach (ausschl.) - Schönmünzach (ausschl): Instandhaltungsarbeiten, OL aus (2024_16)																																3					
								08.09. 20 Uhr NA NA NA NA bis 13.09. um 4 Uhr																																					
4	4950 Eppingen: Gleisumbau GI 1 (2024_13)													4240 Schönmünzach - Baiersbronn: Restarbeiten Gleisumbau, Instandhaltungsarbeiten (2024_18)																														4	
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS																																					
								bis 09.09. um 4 Uhr																																					
5								4240 Schönmünzach (ausschl.) - Baiersbronn (ausschl): Gleisumbau Huzenbach km 39,1 - km 39,7, OL aus (2024_18)																																5					
6																																			6										
7	4025 Knielingen - Neureut: Sperrung (2024_17)													4240 Schönmünzach - Baiersbronn: Restarbeiten Gleisumbau, Instandhaltungsarbeiten (2024_18)																													7		
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS																																					
								bis 10.09. um 17 Uhr																																					
8	BÜ-Erneuerung Schweriner Str/Schienenwechsel/ZGV 24W01 (2024_17)																																											8	
	VS	VS	VS	VS	VS																																								
								bis 06.09. um 22 Uhr																																					

Veranstaltungen

Ferien																															Ferien		
9	4000/4020/4280 Rastatt - Baden-Baden: Ausfall S7/S8 Forchheim - Rastatt/Baden-Baden (DB-Netz Maßnahme)																														9		
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS
10	4114 Sinsheim - Steinsfurt: Ausfall S5 Steinsfurt - Eppingen															4000 Ettlingen - Muggensturm: Ausfall S7/S71/S81 Karlsruhe - Rastatt (DB-Netz Maßnahme)															10		
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS

Baukalender 2024

Oktober

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Okt.	2. Okt.	3. Okt.	4. Okt.	5. Okt.	6. Okt.	7. Okt.	8. Okt.	9. Okt.	10. Okt.	11. Okt.	12. Okt.	13. Okt.	14. Okt.	15. Okt.	16. Okt.	17. Okt.	18. Okt.	19. Okt.	20. Okt.	21. Okt.	22. Okt.	23. Okt.	24. Okt.	25. Okt.	26. Okt.	27. Okt.	28. Okt.	29. Okt.	30. Okt.	31. Okt.	Folge- monat																	
Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do																			
40	41						42						43						44						kw																								
1	4950 Heilbronn (ausschl.) - Eppingen (ausschl.): Zweigl. Ausbau Leingarten - Schwaigern (2024_07)																																																1
2																					9420 Erneuerung 3W46/48/ Kr 49 Ettl-Albgaubad (2024_19)																	2											
3																																			3														
4	4240 Schönbrunnzsch - Baiersbronn: Restarbeiten Gleisumbau, Instandhaltungsarbeiten (2024_18)																																														4		
5																																			5														
6																																			6														
7																																			7														
8																																			8														

Veranstaltungen

Ferien																													Ferien					
9			Tag der Deutschen Einheit																															9
10																																		10

Baukalender 2024

November

Legende:

fester Termin
 vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Nov.	2. Nov.	3. Nov.	4. Nov.	5. Nov.	6. Nov.	7. Nov.	8. Nov.	9. Nov.	10. Nov.	11. Nov.	12. Nov.	13. Nov.	14. Nov.	15. Nov.	16. Nov.	17. Nov.	18. Nov.	19. Nov.	20. Nov.	21. Nov.	22. Nov.	23. Nov.	24. Nov.	25. Nov.	26. Nov.	27. Nov.	28. Nov.	29. Nov.	30. Nov.	Folge- monat	
	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa		
KW	44			45							46							47							48							KW
1	4950 Heilbronn (ausschl.) - Eppingen (ausschl.): Zweigl. Ausbau Leingarten - Schwaigern (2024_07)																												1			
2	9420 Erneuerung 3W46/48/ Kr 49 Ettl-Albgaubad (2024_19)																												2			
3	VS VS VS bis 04.11. um 4 Uhr																												3			
4																													4			
5																													5			
6																													6			
7																													7			
8																													8			

Veranstaltungen

Ferien																															Ferien
9	Allerheiligen																												9		
10																													10		

Baukalender 2024

Dezember

Legende:

- fester Termin
- vorläufiger Termin

- BuB Bau unter Betrieb
- VS Vollsperrung
- NA Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Dez.	2. Dez.	3. Dez.	4. Dez.	5. Dez.	6. Dez.	7. Dez.	8. Dez.	9. Dez.	10. Dez.	11. Dez.	12. Dez.	13. Dez.	14. Dez.	15. Dez.	16. Dez.	17. Dez.	18. Dez.	19. Dez.	20. Dez.	21. Dez.	22. Dez.	23. Dez.	24. Dez.	25. Dez.	26. Dez.	27. Dez.	28. Dez.	29. Dez.	30. Dez.	31. Dez.	Folge- monat														
KW	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	KW														
48																																														
1	4950 Heilbronn (ausschl.) - Eppingen (ausschl.): Zweigl. Ausbau Leingarten - Schwaigern (2024_07)																																													1
2																																				2										
3																																			3											
4																																			4											
5																																			5											
6																																			6											
7																																			7											
8																																			8											

Veranstaltungen

Ferien																																		Ferien	
9																																		9	
10																																			10