


BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

[illegible]


Baukalender 2027

Februar

Legende:



fester Termin
vorläufiger Termin
Ausfall



BuB Bau unter Betrie
VS Vollsperrung
NA Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Feb.	2. Feb.	3. Feb.	4. Feb.	5. Feb.	6. Feb.	7. Feb.	8. Feb.	9. Feb.	10. Feb.	11. Feb.	12. Feb.	13. Feb.	14. Feb.	15. Feb.	16. Feb.	17. Feb.	18. Feb.	19. Feb.	20. Feb.	21. Feb.	22. Feb.	23. Feb.	24. Feb.	25. Feb.	26. Feb.	27. Feb.	28. Feb.	Folge- monat	
KW	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	KW	
5								6							7							8							KW	
1									Bretten Gl 1: Barrierefreier Ausbau: Rückbau Abfangung Bahnsteigdach (2027_02)																			1		
2																				ab18.02. 0:30 Uhr	NA	bis 20.02. 4:30 Uhr								
3																													3	
4																													4	
5																													5	
6																													6	
7																													7	
8					ESTW Mühlacker: Maulbronn West - Maulbronn (2027_01)																									8
				ab 05.02. 8 Uhr	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	bis 12.02. 18 Uhr																		

Bretten Gl 1: Barrierefreier Ausbau: Rückbau Abfangung Bahnsteigdach (2027_02)

ab 18.02. 0:30 Uhr NA bis 20.02. 4:30 Uhr

ESTW Mühlacker: Maulbronn West - Maulbronn (2027_01)


ab 05.02. 8 Uhr VS VS VS VS VS VS bis 12.02. 18 Uhr

Veranstaltungen


Ferien																													Ferien
9																													9
10																													10

Baukalender 2027

März



fester Termin
vorläufiger Termin
Ausfall



BuB Bau unter Betrieb
VS Vollsperrung
NA Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Mrz.	2. Mrz.	3. Mrz.	4. Mrz.	5. Mrz.	6. Mrz.	7. Mrz.	8. Mrz.	9. Mrz.	10. Mrz.	11. Mrz.	12. Mrz.	13. Mrz.	14. Mrz.	15. Mrz.	16. Mrz.	17. Mrz.	18. Mrz.	19. Mrz.	20. Mrz.	21. Mrz.	22. Mrz.	23. Mrz.	24. Mrz.	25. Mrz.	26. Mrz.	27. Mrz.	28. Mrz.	29. Mrz.	30. Mrz.	31. Mrz.	Folge- monat																						
KW	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	KW																						
9								10							11							12							13			KW																						
1													Schönmünzach - Baiersbronn: Schwellenwechsel im Tunnel Schwarzenberg (2027_04)																											1														
													ab 12.03. ab 19:50 Uhr	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	bis 22.03. um 4:35 Uhr																													
2																				Eppingen: Einbau von Isolatoren (2027_05)																						2												
																			19.03. ab 21:15 Uhr	NA	bis 20.03. um 4 Uhr																																	
3													Gemmingen (ausschl.) - Eppingen (Umbau Eppingen Ostkopf; Eppingen aus Richtung Bretten anfahrbar) (2027_05)																												3													
																				ab 20.03. 4 Uhr	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS																					
4																																		4																				
5																																		5																				
6																																		6																				
7																																		7																				
8	Busenbach - Ittersbach: Gleisumbau St. Barbara - Ittersbach Industrie, Weichenerneuerung, Schienenreprofilierung (2027_03)																																																					8
	1.03. 4:50 Uhr	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS																						

Veranstaltungen

Ferien																															Ferien
9																															9
10																															10

Baukalender 2027

April

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin
	Ausfall

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Apr.	2. Apr.	3. Apr.	4. Apr.	5. Apr.	6. Apr.	7. Apr.	8. Apr.	9. Apr.	10. Apr.	11. Apr.	12. Apr.	13. Apr.	14. Apr.	15. Apr.	16. Apr.	17. Apr.	18. Apr.	19. Apr.	20. Apr.	21. Apr.	22. Apr.	23. Apr.	24. Apr.	25. Apr.	26. Apr.	27. Apr.	28. Apr.	29. Apr.	30. Apr.	Folge- monat																					
	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr																						
KW	13				14				15				16				17				KW																															
1																															1																					
2																															2																					
3	Gemmingen (ausschl.) - Eppingen (Umbau Eppingen Ostkopf; Eppingen aus Richtung Bretten anfahrbar) (2027_05)																																																			3
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS																						
4																																4																				
5	Gernsbach (ausschl.) - Forbach (ausschl.): Freischneidearbeiten und Felsberäumungen (2027_06)																																																		5	
					ab 05.04. um 4 Uhr	VS	VS	VS	VS	VS	VS	bis 12.04. um 4 Uhr																																								
6																																6																				
7																																																				
8	Busenbach - Ittersbach: Gleisumbau St. Barbara - Ittersbach Industrie, Weichenerneuerung, Schienenreprofilierung (2027_03)																																																			8
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS																						
Veranstaltungen																																																				
Ferien																															Ferien																					
9																																9																				
10	DB InfraGO: Totalsperrung Karlsruhe-Durlach - Mühlacker Em Süd																																	10																		
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS																						

Baukalender 2027

Mai

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin
	Ausfall

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Mai.	2. Mai.	3. Mai.	4. Mai.	5. Mai.	6. Mai.	7. Mai.	8. Mai.	9. Mai.	10. Mai.	11. Mai.	12. Mai.	13. Mai.	14. Mai.	15. Mai.	16. Mai.	17. Mai.	18. Mai.	19. Mai.	20. Mai.	21. Mai.	22. Mai.	23. Mai.	24. Mai.	25. Mai.	26. Mai.	27. Mai.	28. Mai.	29. Mai.	30. Mai.	31. Mai.	Folge- monat
KW	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	KW
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																
31																																

Veranstaltungen																																
Ferien																																Ferien
9	Tag der Arbeit					Christi Himmelfahrt																										
10	DB InfraGO: Totalsperrung Karlsruhe-Durlach - Mühlacker Em Süd																															

Baukalender 2027

Juni

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin
	Ausfall

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jun.	2. Jun.	3. Jun.	4. Jun.	5. Jun.	6. Jun.	7. Jun.	8. Jun.	9. Jun.	10. Jun.	11. Jun.	12. Jun.	13. Jun.	14. Jun.	15. Jun.	16. Jun.	17. Jun.	18. Jun.	19. Jun.	20. Jun.	21. Jun.	22. Jun.	23. Jun.	24. Jun.	25. Jun.	26. Jun.	27. Jun.	28. Jun.	29. Jun.	30. Jun.	Folge- monat																					
KW	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	KW																					
22							23							24							25							26							KW																	
1	Gölshausen (ausschl.) - Eppingen Westkopf (2027_05)																										1																									
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS																						
2	Bretten (ausschl.) - Eppingen Westkopf (2027_05)																										2																									
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS																						
3					Rastatt (ausschl.) - Gaggenau (ausschl.): Allgemeine Instandhaltung (2027_18)																												3																			
					ab 06.06. 20:20 Uhr		NA	NA	NA	NA	bis 11.06. um 4:30 Uhr																																									
4	Sperrung Bf Forbach: Weichenschwellenwechsel (2027_10)																											4																								
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	bis 07.06. um 4:50 Uhr																																													
5	Maßnahme Durlach, Hubbrücke Schienenwechsel (VBK)																											5																								
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS																						
6	Gernsbach (ausschl.) - Forbach: Brückensanierung Langenbrand, Gleisbau (2027_09)																											6																								
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS																						
7																																7																				
8	Busenbach - Ittersbach: Gleisumbau St. Barbara - Ittersbach Industrie, Weichenerneuerung, Schienenreprofilierung (2027_03)																																																			8
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS																						

Veranstaltungen

Ferien																															Ferien
9	DB InfraGO: Totalsperrung Abzw Brunnenstück - Rastatt - Appenweiler Nord																														9
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	
10													"Kleiner" Fahrplanwechsel																		10

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Veranstaltungen

Stand: 19.03.2026

Baukalender 2027

August

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin
	Ausfall

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Aug.		2. Aug.	3. Aug.	4. Aug.	5. Aug.	6. Aug.	7. Aug.	8. Aug.	9. Aug.	10. Aug.	11. Aug.	12. Aug.	13. Aug.	14. Aug.	15. Aug.	16. Aug.	17. Aug.	18. Aug.	19. Aug.	20. Aug.	21. Aug.	22. Aug.	23. Aug.	24. Aug.	25. Aug.	26. Aug.	27. Aug.	28. Aug.	29. Aug.	30. Aug.	31. Aug.	Folge- monat				
KW	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di						
	30	31							32							33							34										KW				
1	Gölshausen (ausschl.) - Eppingen Westkopf (2027_05)																																			1	
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS						
2																																	2				
3	Bretten (ab Asig N1/N2) - Eppingen Westkopf (2027_05)																																3				
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS						
4	Albtalbahnhof GI 1+2 (2027_12)																																4				
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS					
5																GWB Pforzheim - Brötzingen (2027_13)																		5			
																15.08. um 21:30 Uhr	GWB	GWB	GWB	GWB	bis 20.08. um 6 Uhr																
6	Albtalbahnhof GI 3+4 (2027_11)																Brötzingen - Bad Wildbad (einschl.): Allgemeine Instandhaltung Trasse (2027_14)																				6
	VS	bis 02.08. um 4:10 Uhr																				ab 22.08. 20 Uhr	NA	NA	NA	NA	bis 4:10 ab 20 Uhr	NA	NA								
7																						HHB Calw - Weil der Stadt DB/HHB (HHB_2027_01)														7	
																						ab 22.08. 20:15 Uhr	NA	NA	NA	NA	bis 4:40 ab 20:15	NA	NA								
8																																		8			

Veranstaltungen

Ferien																															Ferien
9																															9
10																															10

Baukalender 2027

September

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin
	Ausfall

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Sep.	2. Sep.	3. Sep.	4. Sep.	5. Sep.	6. Sep.	7. Sep.	8. Sep.	9. Sep.	10. Sep.	11. Sep.	12. Sep.	13. Sep.	14. Sep.	15. Sep.	16. Sep.	17. Sep.	18. Sep.	19. Sep.	20. Sep.	21. Sep.	22. Sep.	23. Sep.	24. Sep.	25. Sep.	26. Sep.	27. Sep.	28. Sep.	29. Sep.	30. Sep.	Folge- monat
KW	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	KW
35						36							37							38						39					
1	Gölshausen (ausschl.) - Eppingen Westkopf (2027_05)												VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	1
2													Gaggenau (ausschl.) - Hilpertsau (ausschl.) (2027_15)																		2
													ab 12.09. um 20:05 Uhr	NA	NA	NA	NA	bis 17.09. um 4:40 Uhr													
3	Bretten (ab Asig N1/N2) - Eppingen Westkopf (2027_05)												VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	bis 13.09. um 4 Uhr	Forbach (ausschl.) - Schön Münzach (ausschl.): Allg. Instandhaltung Trasse (2027_16)										3
																				ab 19.09. um 20:10 Uhr	NA	NA	NA	NA	bis 4:50	ab 20:10	NA	NA	NA	NA	
4	Albtalbahnhof Gl 1+2 (2027_12)												VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	bis 13.09. um 3:55 Uhr											4
5													Bretten: Ausbau von Isolatoren (2027_05)																		5
													12.09. ab 21:10 Uhr	NA	bis 13.09. um 4 Uhr																
6	Brötzingen - Bad Wildbad (einschl.): Allgemeine Instandhaltung Trasse (2027_14)												NA	NA	bis 4:10	ab 20 Uhr	NA	NA	NA	NA	bis 10.09. um 4:10 Uhr										6
7	HHB Calw - Weil der Stadt DB/HHB (HHB_2027_01)												NA	NA	bis 4:40	ab 20:15	NA	NA	NA	NA	bis 10.09. um 4:40 Uhr										7
8																															8

Veranstaltungen

Ferien																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Baukalender 2027

Oktober

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin
	Ausfall

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Okt.	2. Okt.	3. Okt.	4. Okt.	5. Okt.	6. Okt.	7. Okt.	8. Okt.	9. Okt.	10. Okt.	11. Okt.	12. Okt.	13. Okt.	14. Okt.	15. Okt.	16. Okt.	17. Okt.	18. Okt.	19. Okt.	20. Okt.	21. Okt.	22. Okt.	23. Okt.	24. Okt.	25. Okt.	26. Okt.	27. Okt.	28. Okt.	29. Okt.	30. Okt.	31. Okt.	Folge- monat
KW	39			40						41								42							43							KW
1	Gölshausen (ausschl.) - Eppingen Westkopf (2027_05)																															1
2																																2
3	Forbach (ausschl.) - Schönmünzach (ausschl.): Allgemeine Instandhaltung Trasse (2027_16)																															3
4	Schönmünzach (ausschl.) - Baiersbronn (ausschl.): Allgemeine Instandhaltung Trasse (2027_17)																															4
5																																5
6																																6
7																																7
8																																8

Veranstaltungen

Ferien																												Ferien	
9			Tag der Deutschen Einheit																								Ende Sommerzeit	9	
10																													10

Baukalender 2027

November

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin
	Ausfall

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Nov.	2. Nov.	3. Nov.	4. Nov.	5. Nov.	6. Nov.	7. Nov.	8. Nov.	9. Nov.	10. Nov.	11. Nov.	12. Nov.	13. Nov.	14. Nov.	15. Nov.	16. Nov.	17. Nov.	18. Nov.	19. Nov.	20. Nov.	21. Nov.	22. Nov.	23. Nov.	24. Nov.	25. Nov.	26. Nov.	27. Nov.	28. Nov.	29. Nov.	30. Nov.	Folge- monat
KW	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	
	44							45							46							47							48	KW	
1	Gölshausen (ausschl.) - Eppingen Westkopf (2027_05)																														
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	1
2																															2
3																															3
4																															4
5																															5
6																															6
7																															7
8																															8

Veranstaltungen

Ferien																														Ferien
9	Allerheiligen																													9
10																														10

Baukalender 2027

Dezember

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin
	Ausfall

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Dez.	2. Dez.	3. Dez.	4. Dez.	5. Dez.	6. Dez.	7. Dez.	8. Dez.	9. Dez.	10. Dez.	11. Dez.	12. Dez.	13. Dez.	14. Dez.	15. Dez.	16. Dez.	17. Dez.	18. Dez.	19. Dez.	20. Dez.	21. Dez.	22. Dez.	23. Dez.	24. Dez.	25. Dez.	26. Dez.	27. Dez.	28. Dez.	29. Dez.	30. Dez.	31. Dez.	Folge- monat
KW	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	KW
48						49							50							51						52						
1	Gölshausen (ausschl.) - Eppingen Westkopf (2027_05)										bis 11.12. um 4 Uhr																					1
2						Eppingen: Ausbau von Isolatoren (2027_05)										10.12. ab 21:15 Uhr NA bis 11.12. um 4 Uhr																2
3																																3
4																																4
5																																5
6																																6
7																																7
8																																8

Veranstaltungen

Ferien																																Ferien
9																																9
10																																10